

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на «01» января 2026 г.

		Дата	Коды
		01.01.2026 г.	
Наименование получателя субсидии Наименование главного распорядителя бюджетных средств Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы Наименование субсидии Вид документа Периодичность	Идентификационный номер налогоплательщика	6166018540	
	Код причины постановки на учет в налоговом органе	616601001	
	по Сводному реестру номер лицевого счета	603X1548	
	по Сводному реестру по БК	21907X15430	
	по БК	60315658	
МБДОУ № 26			
МКУ ОО Первомайского района			
Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования			
Субсидия на проведение мероприятий по установке приборов учета, ремонту (реконструкции) тепловых пунктов			
0			
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)			
Годовой			
			0

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель направления расходов: Субсидия в целях проведения мероприятий по установке, замене приборов учета в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»										
Код цели направления расходов 00007310										
Результат предоставления субсидии 7:										
количество объектов в отношении которых поволились мероприятия по установке, замене приборов учета		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1		31.12.2025	31.12.2025	
Контрольная точка 7.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	
Контрольная точка 7.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	

выполнены)									
Контрольная точка 7.3:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025		
Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение									
Услуга оказана (работы выполнены)									

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

«01» января 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ ОО Первомайского района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Заведующий

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

Зуева А.С.

(расшифровка подписи)

К.О.Ежикова

(расшифровка подписи)

8(863)254-20-07

(телефон)

Начальник МКУ ОО

Первомайского района

(должность)

(подпись)

И.Г.Давыдова

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

М.В.Неумываиченко

(фамилия, инициалы)

8(863)254-15-53

(телефон)

Исполнитель

«01» января 2026 г.