

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды
по состоянию на "01" июля 2025г.		Дата 01.07.2025
		Дата <1> 06.08.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру 60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2> 01
Наименование субсидии	Субсидия на содержание учреждений, здания которых переданы после строительства и не используются для выполнения муниципального задания Субсидия на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции	по БК <3> 00590
Периодичность	ежеквартальная	2 кв.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии	3
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах,	0

	предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2	Результат предоставления субсидии 25	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогно зное с начала текуще го финанс ового года	не распре делено	планов ая	фактич еская/п рогноз ная	распре деленн ый по получа телям субсид ии, руб.	нера спре деле нны й, руб.	обязате льств, руб.	денеж ных обяза тельств, руб.
						с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года	с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	14 372 500,00	0,00	14 372 500,00	0,00
МБДОУ № 3	Результат предоставле ния субсидии 3: объем финансовы	X	Оказание услуг (выполнен ие работ)	проце нт	744	100	100	0	0	100	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X

	х обязательс тв, исполненн ых в целях содержани я учреждени я, которому муниципал ьное задание на оказание муниципал ьных услуг (выполнен ие работ) не установле но или имущество не использует ся для выполнени я муниципал ьного задания																
	Контрольн ая точка 3.1:					Х		Х			Х			Х	Х	Х	Х

	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материальное (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	X	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	50	50	50	50	0	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X
--	--	---	-----------------------------------	---------	-----	----	----	----	----	---	---	-----------------------	-----------------------	---	---	---	---

	ы)																
	Контрольн ая точка 3.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрены, сформиров аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое)	X	Оказание услуг (выполнен ие работ)	проце нт	744	75	75	0	0	75	0	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X

	обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 3.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовл	X	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	0	0	100	0	01.10. 2025- 31.12. 2025	01.10. 2025- 31.12. 2025	X	X	X	X

	ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
Результат предоставления субсидии											X	X	44 226 400,00	0,00	44 226 400, 00	0,00	
МБДОУ № 3	Результат предоставл ения субсидии 25: Количество объектов, в которых в полном объеме выполнен ы	X	Приобрете ние товаров, работ, услуг	един ица	642	1	1	0	0	1	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X

	мероприятия по оснащению																
	Контрольная точка 25.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	X	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0	0	0	0	0	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	Контрольн ая точка 25.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро вана и утвержден а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс	X	Приобрете ние товаров, работ, услуг	един ица	642	1	1	0	0	1	0	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X
	Контрольн ая точка 25.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро	X	Приобрете	един	642	0	0	0	0	0	0	01.10.	01.10.	X	X	X	X

	вана и утвержден а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс		ние товаров, работ, услуг	ица								2025- 21.12. 2025	2025- 21.12. 2025				
--	---	--	------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	--	--	--	--