

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии

по состоянию на «01» октября 2025 г.

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы

Наименование субсидии

Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону"

Управление культуры города Ростова-на-Дону

Основное мероприятие «Сохранение, популяризация и охрана объектов монументального искусства (памятников и мемориалов)»

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и объектов исторического и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Дата

Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет в налоговом органе

По сводному реестру

Номер лицевого счета

По сводному реестру

по БК

по БК

Коды
01.10.2025
6162081702
616201001
603Г3553
21906Г35530
60315411
03
20710

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Сведения об отклонениях (Статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический (прогнозный)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:	x									
Количество отремонтированных основных средств	x	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	2	1	1	28.12.2025	30.09.2025 (28.12.2025)	0
Контрольная точка 1.1:	x									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	8 306 300,00	8 306 300,00	0	31.08.2025	31.08.2025	0
Контрольная точка 1.2:	x									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	x	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	8 306 300,00	8 002 770,00	303 530,00	31.10.2025	18.09.2025 (31.10.2025)	0
Контрольная точка 1.3:	x									
Услуга оказана (выполнены работы), %	x	Услуга оказана (выполнены работы), %	Процент	744	100	50	50	28.12.2025	30.09.2025 (28.12.2025)	0

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор
(должность)

(подпись)

Д.В. Басенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Матюсова Л.А.
(расшифровка подписи)

310-74-44
(телефон)

« 03 » октября 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

Управление культуры города
Ростова-на-Дону
(наименование главного
распорядителя бюджетных средств)

Начальник
(должность)

Е.Э. Жихарцева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 03 » октября 2025 г.

Исполнитель

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности - заместитель
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Л.В. Паркшеева
(расшифровка подписи)