

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

		по состоянию на 01 июля 2026 г.		Дата	Коды
Наименование получателя субсидии	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 107»	Идентификационный номер налогоплательщика	Код причины постановки на учет в налоговом органе по Сводному реестру номер лицевого счета	01.07.2026	
					6168098903
					616801001
					603X5562
					21907X55620
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»	по Сводному реестру			60315495
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»		по БК		01
Наименование субсидии			по БК		
Вид документа	0				0
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")				
Периодичность	квартальная				

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический /прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 4:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100			31.12.2026		
объем финансовых обязательств, исполненных в целях проведения противопожарных мероприятий										
Контрольная точка 4.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0		01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	0

Контрольная точка 4.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	100	0		01.04.2026- 30.06.2026	01.04.2026- 30.06.2026	1
Контрольная точка 4.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.07.2026- 30.09.2026		
Контрольная точка 4.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары		Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.10.2026- 31.12.2026		

поставлены на баланс										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель (иное
уполномоченное лицо) получателя
субсидии

Заведующий
МБДОУ №107
(должность)



Н.А.Ишханян
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Главный
бухгалтер
(должность)

О.В.Билык
(расшифровка
подписи)

8(863)292-54-76
(телефон)

"08" июля 2026 г.

Руководитель (иное
уполномоченное лицо) главного
распорядителя бюджетных средств

МКУ «Отдел
образования Советского
района города
Ростова-на-Дону»
(наименование главного
распорядителя
бюджетных средств)

Начальник
(должность)



О.А. Назарчук
(расшифровка
подписи)

"13" июля 2026 г.

Исполнитель

Ведущий
экономист
(должность)

Т.Н. Коваленко
(расшифровка
подписи)

220-50-59
(телефон)

"13" июля 2026 г.