

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" июля 2025 г.	Коды
			Дата 01.07.2025
			Дата <1> 29.07.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2>	01
Наименование субсидии	Субсидия на мероприятия по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"; Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"	по БК <3>	00590 S5250 S5260
Периодичность	квартальная		2 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1

1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	2
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)	792	X	100	X	0	100	0	100	X	30.09.2025	30.09.2025	X	90000,00	X	86700,00	86700,00	X
Оказание услуг (выполнение работ)	человек																
00007210 Результат предоставления субсидии: Объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	X																
KT_00001 Контрольная точка 11.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)Заключение договора на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	744 процент																
KT_00002 Контрольная точка 11.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)Заключение договора на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	744 процент																
KT_00003 Контрольная точка 11.3 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)Заключение договора на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	744 процент																

Контрольная точка 11.3 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)Заключе н договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Итого	Приобре тение товаров, работ, услуг	744	X	100	X	100	0	X	31.12.2025	30.06.2025	X	X	X	X
---	-------	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	------------	------------	---	---	---	---