

ОТЧЕТ о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 1 июля 2025 г.	
Наименование получателя субсидии	Коды Дата 01.07.2025 Идентификационный номер 6165091307 налогоплательщика Код причины 616501001 постановки на учет в налоговом органе по Сводному реестру 603X0842 номер лицевого счета 21907X08420
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	по Сводному реестру 60315598
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	по БК 01
Наименование субсидии	по БК 00590
Вид документа	0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)
Периодичность	квартальная

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отключениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цель, направления расходов: Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» Код цели направления расходов 00007100											
Результат предоставления субсидии 1:											
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	100	28,7		31.12.2025	01.01.2025-30.06.2025		
Контрольная точка 1.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025		
Контрольная точка 1.2:											
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	28,7		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0	
Контрольная точка 1.3:											

[illegible]

Утверждены (одобрен, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	длина	642	0	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение							
Услуга оказана (работы выполнены)							
Контрольная точка 2.3:							
Утверждены (одобрен, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	длина	642	0		01.07.2025-30.09.2025	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение							
Услуга оказана (работы выполнены)							
Контрольная точка 2.4:							
Утверждены (одобрен, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	длина	642	0		01.10.2025-31.12.2025	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение							
Услуга оказана (работы выполнены)							

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

" " 20 г.

МКУ ОО Октябрьского района
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Заведующий
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

Начальник
(должность)

Сазонова Н.В.
(расшифровка подписи)

863 277-34-49
(телефон)

Игнатенко С.С.
(расшифровка подписи)

