

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 октября 2025 г.		Дата	Коды
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 267»		01.10.2025	
МКУ «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»		Идентификационный номер налогоплательщика	6161022278
		Код причины постановки на учет в налоговом органе	616101001
		по Сводному реестру номер лицевого счета	603Ц0541
			31907Ц05410
		по Сводному реестру по БК	60315427
Субсидия на содержание учреждений, здания которых закрыты на капитальный ремонт, реконструкцию и не используются для выполнения муниципального задания.		по БК	00590
Субсидия на реализацию инициативных проектов.			S464F
Субсидия на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.			
Субсидия на осуществление строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления			
0			
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)			
Квартальная			
Периодичность			
Вид документа			
Наименование получателя субсидии			
Наименование главного распорядителя бюджетных средств			
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы			
Наименование субсидии			

[illegible]

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение услуги оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	25		01.04.2025-30.06.2025	30.06.2025	0
Контрольная точка 3.3:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение услуги оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	25		01.07.2025-30.09.2025	10.07.2025	0
Контрольная точка 3.4:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение услуги оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25			01.10.2025-31.12.2025		

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0				01.10.2025- 31.12.2025		
---	--	---------	-----	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007100

Результат предоставления субсидии 1:		Благоустройство во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1				31.12.2025		
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций											
Контрольная точка 1.1:											
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации		Благоустройство во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0	

Контрольная точка 1.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации	Благоустройство во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0,5	0,5		01.04.2025-30.06.2025	24.06.2025	0	
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации	Благоустройство во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	0		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	0	
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ										

Контрольная точка 1.4:								
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0,5			01.10.2025-31.12.2025	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Утвержден дизайн-проект								
Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации								
Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ								
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ								
Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»								
Код цели направления расходов 00007110								
Результат предоставления субсидии 2:	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1			31.12.2025	
количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве								

оперативного управления											
Контрольная точка 2.1:											
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение услуги оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0			01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0	
Контрольная точка 2.2:											
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение услуги оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0,5	0,5			01.04.2025-30.06.2025	24.06.2025	0	
Контрольная точка 2.3:											
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение услуги оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0			01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	0	

