

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	100	100	01.07.2025-30.09.2025		0
Контрольная точка 30.4:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744				01.10.2025-31.12.2025		0
Результат предоставления субсидии 5:	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744				31.12.2025		
объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса		процент	744						
Контрольная точка 5.1:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.01.2025-31.03.2025		
Контрольная точка 5.2:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.04.2025-30.06.2025		
Контрольная точка 5.3:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.07.2025-30.09.2025		

