

Приложение № 13
к соглашению о предоставлении
из бюджета города Ростова-на-Дону
муниципальному бюджетному учреждению
города Ростова-на-Дону
«Городской центр по управлению
специализированным муниципальным
жилищным фондом»
субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78¹
Бюджетного кодекса
Российской Федерации
от _____ № _____

Приложение № 4
к Дополнительному соглашению
от _____ № _____)

(Приложение N 3
к Порядку проведения мониторинга
достижения результатов предоставления
субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам,
в том числе бюджетным и автономным
учреждениям, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.04.2024 N 53п)

ОТЧЕТ о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на 01 января 2026 г.	Дата	12.01.2026
		Идентификационный номер налогоплательщика	6164300999
		Код причины постановки на учет в налоговом органе	616501001
		по Сводному реестру	603III1341
Наименование получателя субсидии	Муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»	номер лицевого счета	21910III13410
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315767

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <1>	Основное мероприятие «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»	по БК <1>	01
	Основное мероприятие «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»		
Наименование субсидии	«Субсидия на приобретение программного продукта 1-С «Битрикс-24», его внедрение, техническая поддержка и сопровождение, обучение сотрудников»;	по БК <2>	00590
	«Субсидия на оплату исполнительных листов»;		00590
	«Субсидия на оплату исполнительных листов»;		20310
	«Субсидия на проведение корректировки документации для проведения капитального ремонта специализированного жилищного фонда»		20330
	«Субсидия на разработку документации для проведения работ по капитальному ремонту в жилых помещений»		20330
	«Субсидия на разработку документации для проведения текущего ремонта в жилых помещениях»		20820
	«Субсидия на проведение текущего ремонта специализированных муниципальных квартир»		20820
Вид документа	0		
Периодичность	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3>		
	квартал		

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставл ения субсидии, контрольно й точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонения х (статус <7>)
			наимено вание	код по ОКЕИ	планово е <4>	фактичес кое <5>	прогнозно е <6>	плановый <4>	фактически й/прогнозн ый <5>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1: Субсидия на оплату исполнительных листов										
Количество реализованных судебных актов по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	17	17	0	26.12.2025	24.12.2025	0
Контрольная точка 1.1:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация, исполнительный лист)		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация, исполнительный лист)	процент	744	100	100	0	12.03.2025	12.03.2025	0
Контрольная точка 2.1:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Принято обязательств, %		Принято обязательств, %	процент	744	100	100	0	26.12.2025	24.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 2: Субсидия на проведение текущего ремонта специализированных муниципальных квартир										
Количество мероприятий по текущему ремонту, ремонту и оборудованию муниципального		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	23	23	0	30.12.2025	30.12.2025	

Заклучены договор на закупку товаров, работ, услуг		Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	22.09.2025	22.09.2025
Контрольная точка 3.1:		x	x	x	x	x	x	x	X
Приобретение товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	31.12.2025	01.10.2025
Контрольная точка 4.1:		x	x	x	x	x	x	x	X
Принято обязательств, %		Принято обязательств, %	процент	744	100	100	0	31.12.2025	29.09.2025

Результат предоставления субсидии 6: Субсидия на разработку документации для проведения работ по капитальному ремонту в жилых помещениях

Количество проведенных мероприятий по закупке материальных запасов, нематериальных активов, работ и (или) услуг, необходимых для осуществления видов деятельности Учреждения		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	0	1	31.12.2025	30.12.2025
Контрольная точка 1.1:		x	x	x	x	x	x	x	x
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	процент	744	100	100	0	19.08.2025	19.08.2025
Контрольная точка 2.1:		x	x	x	x	x	x	x	X

Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг		Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	744	100	100	0	22.09.2025	22.09.2025	
Контрольная точка 3.1:		x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	744	100	100	0	31.12.2025	30.12.2025	
Контрольная точка 4.1:		x	x	x	x	x	x	x	x
Принято обязательств, %		Принято обязательств, %	744	100	100	0	31.12.2025	25.12.2025	

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

И.о. директора

С.В.Ивлев

Исполнитель

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Удовенко

(расшифровка подписи)

О.А.Удовенко

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"19" 01 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Департамент ЖКХ и энергетики

Директор

Мноян А.А.

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" 01 2026 г.

<1> Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы (в случае предоставления субсидии для достижения результатов, включенных в государственные (муниципальные) программы) с отражением в кодовой зоне 4 и 5 разрядов целевой статьи расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, в том числе гранта в форме субсидии (далее - соглашение).

<2> 13 - 17 разряды кода классификации расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с соглашением.

<3> Номер корректировки (например, "1", "2", "3", "...") (при представлении уточненных значений).

<4> Показатели соответствующих граф плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, утвержденного в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

<5> Информация о фактически достигнутых значениях результатов предоставления субсидии нарастающим итогом и сроке их достижения с начала соответствующего финансового года, указываемых в отчете о достижении значений результатов предоставления субсидии, предусмотренном в соглашении.

<6> Показатели графы 8:

по строкам "Результат предоставления субсидии" прогнозное значение на прогнозную дату, указанную в графе 10 (случае недостижения планового значения результата предоставления субсидии на плановую дату);

по строкам "Контрольная точка" прогнозное значение на прогнозную дату, указанную в графе 10 (при заполнении показателей граф 4 - 7 по данной строке в случае недостижения планового значения контрольной точки).

<7> Статус:

"0 - отсутствие отклонений" - в случае если указанный в графе 10 срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает ранее указанного в графе 9 либо соответствует ему;

"1 - наличие отклонений" - в случае если указанный в графе 10 срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает позднее указанного в графе 9