

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию на "01" октября 2025 г.			Коды
			Дата 01.10.2025
			Дата 06.11.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственно й (муниципально й) программы	Основное мероприятие "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования" (Благоустройство территории МБДОУ №313 по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Королева,1/3) Субсидия на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)для муниципальных учреждений	по БК	01 22610 71180
Наименование субсидии		по БК	
Периодичность ежеквартальная	0		3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 24	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0

1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 5	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Приобретение товаров, работ и услуг	Единица	642	1	1					X	X	3 421 400,00	X	3 362 106,84	2 938 516,84
МБДО у №313	Результат предоставления субсидии 24: Количество реализованных инициативных проектов		X	Единица	642	1	1	1	1		X	31.12.2025	30.09.2025	2 997 800,00	X	2 938 516,84	2 938 516,84
	Контрольная точка 24.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ и услуг	Единица	642	X	0,3	X	0,3		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ и услуг	Единица	642	X	0,3	X	0,3		X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 24.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ и услуг	Единица	642	X	0,4	X	0,4		X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ и услуг	Единица	642	X	0	X			X	01.10.2025-31.12.2025		X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 5: объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса		X	Процент	744	100	100					31.12.2025		423 600,00	X	423 590,00	0
	Контрольная точка 5.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	X	0	X	0		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.2.: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	X	0	X	0		X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.3.: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	X	50	X	50		X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

Контрольная точка 5.4.: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобр етение товаров, работ, услуг	Процент	744	X	50	X			X	01.10.2025- 31.12.2025		X	X	X	X
--	--	---	---------	-----	---	----	---	--	--	---	---------------------------	--	---	---	---	---