

**ОТЧЕТ**  
**о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии**

**по состоянию на 1 октября 2025 г.**

Наименование получателя субсидии  
Наименование главного распорядителя бюджетных средств  
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <sup>1</sup>

Наименование субсидии

МБУ ДО «СШ №11»  
УФКС города Ростова-на-Дону  
"Профилактика правонарушений в городе Ростове-на-Дону", "Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва"  
Субсидия на организацию общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, Субсидия на реализацию инициативных проектов (Установка ограждения вокруг территории зала борьбы им. В.В. Самургашева МБУ ДО «СШ № 11», Субсидия на приобретение тумб для запрыгивания, наборов эспандеров, скакалок скоростных, свистков электронных, брусьев гимнастических, гирь, скамьи для жима, стойки для штанги, манекенов, наборов блинов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №11 г. Ростов-на-Дону»))  
первичный  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <sup>3</sup>

Вид документа

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                                   | Коды                |
| Дата                                              | 13.10.2025          |
| Идентификационный номер налогоплательщика         | 6167074219          |
| Код причины постановки на учет в налоговом органе | 616701001           |
| по Сводному реестру                               | 603X3499            |
| номер лицевого счета                              | 21915X34990         |
| по Сводному реестру по БК <sup>1</sup>            | 60315788            |
|                                                   | 01, 02              |
| по БК <sup>2</sup>                                | 20240, 22490, 71180 |
|                                                   | 0                   |
|                                                   | квартальная         |

Периодичность

| Наименование<br>результата<br>предоставления<br>субсидии,<br>контрольной точки <sup>4</sup>                                                                                                                                                                   | Код<br>результат<br>а<br>предоста<br>вления<br>субсидии<br>,<br>контроль<br>ной<br>точки <sup>4</sup> | Тип результата<br>предоставления<br>субсидии,<br>контрольной точки <sup>4</sup> | Единица<br>измерения <sup>4</sup> |                       | Значение результата<br>предоставления субсидии,<br>контрольной точки |                              |                             | Срок достижения<br>результата<br>предоставления субсидии,<br>контрольной точки |                                            | Сведе<br>ния об<br>откло<br>нения<br>х<br>(стату<br>с <sup>7</sup> ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                 | наименов<br>ание                  | код<br>по<br>ОКЕ<br>И | плановое <sup>4</sup>                                                | фактически<br>е <sup>5</sup> | прогноз<br>ное <sup>6</sup> | плановый <sup>4</sup>                                                          | фактически<br>й/прогнозы<br>й <sup>5</sup> |                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                     | 3                                                                               | 4                                 | 5                     | 6                                                                    | 7                            | 8                           | 9                                                                              | 10                                         | 11                                                                   |
| Количество<br>заключенных<br>трудовых договоров<br>для временного<br>трудоустройства<br>несовершеннолетних<br>граждан в возрасте от<br>14 до 18 лет в<br>свободное от учебы<br>время, безработных<br>граждан,<br>испытывающих<br>трудности в поиске<br>работы |                                                                                                       | Социальное<br>обеспечение и иные<br>выплаты населению                           | Человек                           | 792                   | 79                                                                   | 79                           |                             | 31.12.2025                                                                     | 30.09.2025<br>✓                            | 0                                                                    |
| Контрольная точка<br>1.1:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                 |                                   |                       |                                                                      |                              |                             |                                                                                |                                            |                                                                      |
| Утвержден/принят<br>документ,<br>устанавливающий<br>условия<br>осуществления<br>выплат (за 1                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Социальное<br>обеспечение и иные<br>выплаты населению                           | Процент                           | 744                   | 32,5                                                                 | 32,5                         |                             | 01.07.2025                                                                     | 30.06.2025                                 | 0                                                                    |


|                                                                                                                                           |  |                                                 |         |     |     |     |  |            |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--|------------|------------|---|
| полугодие 2025 года)                                                                                                                      |  |                                                 |         |     |     |     |  |            |            |   |
| Контрольная точка 1.2:                                                                                                                    |  |                                                 |         |     |     |     |  |            |            |   |
| Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат (за 9 месяцев 2025 года)                                          |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Процент | 744 | 100 | 100 |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 0 |
| Контрольная точка 1.3:                                                                                                                    |  |                                                 |         |     |     |     |  |            |            |   |
| Выплаты осуществлены                                                                                                                      |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Процент | 744 | 95  | 100 |  | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 0 |
| Количество реализованных инициативных проектов (Установка ограждения вокруг территории зала борьбы им. В.В. Самургашева МБУ ДО «СП № 11») |  | Оказание услуг (выполнение работ)               | Единица | 642 | 1   | 1   |  | 31.12.2025 | 21.05.2025 | 0 |
| Контрольная точка 2.1:                                                                                                                    |  |                                                 |         |     |     |     |  |            |            |   |
| Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                        |  | Оказание услуг (выполнение работ)               | Процент | 744 | 100 | 100 |  | 01.03.2025 | 24.01.2025 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|---|
| Контрольная точка 2.2.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                                       |  | Оказание услуг (выполнение работ)  | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.05.2025 | 17.02.2025 | 0 |
| контрольная точка 2.3:                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                        |  | Оказание услуг (выполнение работ)  | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.07.2025 | 21.05.2025 | 0 |
| Количество приобретенного оборудования                                                                                                                                                                                                                                   |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1   |     | 1   | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 0 |
| контрольная точка 3.1:                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                                       |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 |     | 100 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 0 |
| контрольная точка 3.2:                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Приобретенные товары поставлены на баланс (Субсидия на приобретение тумб для запрыгивания, наборов эспандеров, скакалок скоростных, свистков электронных, брусьев гимнастических, гири, скамьи для жима, стойки для штанги, манекенов, наборов блинов для муниципального |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 |     | 100 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 0 |

|                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| бюджетного<br>учреждения.<br>дополнительного<br>образования<br>«Спортивная школа<br>№11 г. Ростов-на-<br>Дону») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Руководитель (иное  
уполномоченное лицо) получателя  
субсидии

Директор



Г.В. Смирнова

(должность)

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Исполнитель

Ведущий  
бухгалтер

М.В. Калачева

8 (863) 269-38-86

(должность)

(расшифровка  
подписи)

(телефон)

Руководитель (иное уполномоченное  
лицо) главного распорядителя  
бюджетных средств


*УПКС города  
Ростов-на-Дону*

(наименование главного  
распорядителя бюджетных  
средств)

*назначен*

*Управ. центр*

(должность)



(подпись)

*А.А. Браславский*

(расшифровка  
подписи)

"15" 10 2025 г.

Исполнитель

*гл. специалист*

(должность)

*О.А. Бишкова*



(расшифровка  
подписи)

*2850624*

(телефон)

"15" 10 2025 г.