

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" июля 2025г.	Коды
			Дата 01.07.2025
			Дата 29.07.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»	по БК	01
	Субсидия в целях содержания учреждения, которому муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону.		00590
Наименование субсидии	Субсидия в целях организации проведения мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия, мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и мероприятия с работниками системы образования в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"	по БК	
Периодичность	квартальная		2 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество
-------	---------------------	------------

1	Результат предоставления субсидии 3	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 9	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

[illegible]

Контрольная точка 9.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)			процент	744	X	25		X		10	0		X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 9.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)			процент	744	X	50		X		50	0		X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 9.3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)			процент	744	X	75		X		0	75		X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X