

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 июля 2025 г.

по состоянию на 01 июля 2025 г.	Дата	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	6165100382	01.07.2025
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616501001	
по Сводному реестру	603Х3384	
номер лицевого счета по Сводному реестру	21907Х33840 60315555	
по БК	01	
по БК	00590, \$5250, \$5260, A5590	

Наименование получателя субсидии

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы
Наименование субсидии

Вид документа

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

[illegible]

[illegible]

Код цели направления расходов 00007210									
Результат предоставления субсидии 11:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	31.12.2025	0
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования									
Контрольная точка 11.1:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	93,33	100	01.01.2025-31.03.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 11.2:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	6,67	0	01.04.2025-30.06.2025	
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 11.3:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.07.2025-30.09.2025	

[illegible]

Контрольная точка 30.2:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	100	100	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	
Для оказания услуги (выполнения работы)									
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение									
Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 30.3:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.07.2025-30.09.2025		
Для оказания услуги (выполнения работы)									
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение									
Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 30.4:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.10.2025-31.12.2025		
Для оказания услуги (выполнения работы)									
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение									
Услуга оказана (работы выполнены)									

Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у Учреждения на выполнении)

праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007100

Результат предоставления субсидии 1:		Благоустройс тво территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1			31.12.2025		
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций										
Контрольная точка 1.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Благоустройс тво территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0			01.01.2025-31.03.2025		
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										
Услуга оказана (работы выполнены)										
Утвержден дизайн-проект										
Проведен конкурс по выбору исполнителя										
Проектной документации										
Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ										
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ										
Контрольная точка 1.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы,		Благоустройс тво	единица	642	0			01.04.2025-30.06.2025		

необходимые для оказания услуг (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		территории, ремонт объектов недвижимого имущества								
Контрольная точка 1.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройс тво территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1				01.07.2025- 30.09.2025	

[illegible]

оперативного управления								
Контрольная точка 2.1:								
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0			01.01.2025-31.03.2025
Для оказания услуги (выполнения работы)								
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Контрольная точка 2.2:								
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0			01.04.2025-30.06.2025
Для оказания услуги (выполнения работы)								
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Контрольная точка 2.3:								
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1			01.07.2025-30.09.2025
Для оказания услуги (выполнения работы)								
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								

Контрольная точка 2.4:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0				01.10.2025-31.12.2025	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение									
Услуга оказана (работы выполнены)									

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) получателя субсидии

Директор
(должность)

Ушакова Л.И.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Главный
бухгалтер
(должность)

8(863)2452985
(телефон)

«01» июля 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств

МКУ ОО Октябрьского
района
(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Начальник
(должность)

Игнатенко С.С.

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Ведущий
экономист
(должность)

Котлярова М.В.
(фамилия,
инициалы)

(телефон)

"01" июля 2025 г.