

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды	
		Дата	01.10.2025
		Дата	30.10.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК	01
Наименование субсидии	Субсидия на мероприятия по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"	по БК	00590
	Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"		S5250
	Субсидия на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" (региональный проект "Все лучшее детям")		S5250
	Субсидия в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) для муниципальных учреждений		A5590
			71180
Периодичность	квартальная		3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.2	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.3	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	4
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0

2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 30	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.1.1.	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	4
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.	Результат предоставления субсидии 5	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
4.1.1.	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0

4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предостав ления субсидии, контрольно й точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки				Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наимено вание	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозн ое с начала текущего финансо вого года	не распреде лено	плановая	фактическ ая/прогно зная	распределен ный по получателям субсидии, руб.	нераспре деленный , руб.		обязательс тв, руб.	денежных обязательс тв, руб.
						с даты заклоче ния согласе ния	из них с начала текущего финансо вого года	с даты заклоче ния согласе ния	из них с начала текущего финансо вого года									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
МАОУ "Школа №39"	Результат предоставления субсидии 7: Количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	00007170	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	37	37	0	0	37	X	31.12.2025	31.12.2025	471 700,00	X	428 699,78	268 963,39	
	Контрольная точка 7.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	37	37	37	37	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X	

Контрольная точка 7.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	37	37	37	37	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 7.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	37	37	37	37	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 7.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00004	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	37	37	0	0	37	X	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X

Результат предоставления субсидии 11: Объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	00007210	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X	31.12.2025	30.06.2025	304 200,00	X	304 125,00	304 125,00
	КТ_00001	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	КТ_00002	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	КТ_00003	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X	30.09.2025	30.06.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																		
Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																		
Контрольная точка 11.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																		

Контрольная точка 11.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00004	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	X	X	
	00007410	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	264 289,99	264 289,99	
	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	X	X	
	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	X	X	
Контрольная точка 30.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	X	X	
	00007410	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	264 289,99	264 289,99	
	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	X	X	
	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	X	X	
Контрольная точка 30.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	X	X	
	00007410	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	264 289,99	264 289,99	
	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	X	X	
	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X					X	X	X	

	Контрольная точка 30.3: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) Для подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	0	X	30.09.2025	30.06.2025	X	X	X
	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X	30.09.2025	30.06.2025	X	X	X
	Контрольная точка 30.4: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) Для подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00004	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	0	X	31.12.2025	30.06.2025	X	X	
	КТ_00004	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X	31.12.2025	30.06.2025	X	X	
	Результат предоставления субсидии 5: объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов учреждениями для обеспечения образовательного процесса	00007150	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	60	60	40	X	31.12.2025	31.12.2025	671 900,00	X	671 900,00	0
	00007150	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	60	60	40	X	31.12.2025	31.12.2025	671 900,00	X	671 900,00		
	Контрольная точка 5.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00001	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	100	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X
	КТ_00001	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X

Контрольная точка 5.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00002	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	0	100	X	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X
--	----------	--	---------	-----	-----	-----	---	---	-----	---	------------	------------	---	---	---	---