

Приложение № 4
к Дополнительному соглашению
от 12.09.2025 № 7

ПЛАН
мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

на 2025 год

		Год	Коды
		2025	
Наименование получателя субсидии	Идентификационный номер налогоплательщика	6163022682	
	Код причины постановки на учет в налоговом органе	616301001	
	по Сводному реестру номер лицевого счета	60315349	
		30907ПЦ38870	
	по Сводному реестру	60315555	
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Управление образования города Ростова-на-Дону		
	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	по БК ¹	01
		по БК ²	
Наименование субсидии			1
Вид документа			

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
"..."³)

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁵	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁶	Единица измерения ⁴		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на соответствующий финансовый год ⁴
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Результат предоставления субсидии 7:		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	60	31.12.2025
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях						
Контрольная точка 7.1:						
... Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	60	01.01.2025-31.03.2025
Услуга оказана (работы выполнены)						
Контрольная точка 7.2						
... Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	60	01.04.2025-30.06.2025

Контрольная точка 7.3:						
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	60	01.07.2025-30.09.2025	
Контрольная точка 7.4:						
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	60	01.10.2025-31.12.2025	
Результат предоставления субсидии 11:	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	31.12.2025	
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования						
Контрольная точка 11.1:						

... Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификации) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 11.2:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	01.01.2025-31.03.2025
... Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 11.3:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.04.2025-30.06.2025
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 11.4:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.07.2025-30.09.2025
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 11.4:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.10.2025-31.12.2025
Результат предоставления субсидии 30:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	31.12.2025
объем финансовых обязательств, исполненных в						

целях оснащения предметных кабинетов					
общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания					
Контрольная точка 30.1:					
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744		01.01.2025-31.03.2025
Услуга оказана (работы выполнены)					
Контрольная точка 30.2:					
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	01.04.2025-30.06.2025
Услуга оказана (работы выполнены)					
Контрольная точка 30.3:					
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.07.2025-30.09.2025

обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)						
Контрольная точка 30.4:						
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0		01.10.2025-31.12.2025
Результат предоставления субсидии 1:	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	100		31.12.2025
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций						
Контрольная точка 1.1:						
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0		
Контрольная точка 1.2:						
Утверждены (одобренны, сформированы) документы,	Благоустройство территории,	единица	642	0		

необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		ремонт объектов недвижимого имущества					
Контрольная точка 1.3: Проведен конкурс по выбору исполнителя оказания услуги (выполнение работ) Утвержден исполнитель на оказание услуг (выполнение работ)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	100	01.08.2025-30.09.2025	
Контрольная точка 1.4: Услуга оказана (работы выполнены) исполнителем работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	100	01.10.2025-31.12.2025	
Результат предоставления субсидии 1:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	100	31.12.2025	
Результат предоставления субсидии 2:		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	100	31.12.2025	

количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления						
Контрольная точка 2.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0		
Контрольная точка 2.2:						

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	
Услуга оказана (работы выполнены)						
Контрольная точка 2.3:						
Проведена закупка на оказание услуг исполнителем строительного контроля.		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	100	01.08.2025-30.09.2025
Утвержден исполнитель на оказание услуг.						
Контрольная точка 2.4:						
Услуга оказана (работы выполнены).		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	100	01.10.2025-31.12.2025
		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	процент	744	31.12.2025
Результат предоставления субсидии 5:			единица			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону						
Расходы на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в						

расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»						
объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса		Оказание услуг (выполнение работ)				
Контрольная точка 5.1:						
Сформирована и утверждена потребность (спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг				01.10.2025-31.12.2025

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

"12" сентября 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

"12" сентября 2025 г.

Директор
МАОУ
«Школа №53»
(должность)
Г.Л. Бухгалтер
(должность)

Федюшина Н.А.

(расшифровка подписи)

Дударь К.Ю.

(расшифровка подписи)

8(863)2100-798

(телефон)

Начальник
МКУ
ОО Кировского
района
(должность)

(подпись)

Воронцова А.И.

(расшифровка подписи)

