

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии

по состоянию на «01» января 2026 г.

		Коды
		Дата
		Идентификационный номер налогоплательщика
		Код причины постановки на учет в налоговом органе
		По сводному реестру
		номер лицевого счета
		По сводному реестру
Наименование Учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа им. А.С. и М.М. Чиненовых г. Ростова-на-Дону	21906Х08230
Наименование Учредителя	Управление культуры города Ростова-на-Дону	60315411
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Основное мероприятие «Обеспечение доступности музыкального и художественно-эстетического образования, организация системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных учащихся»	по БК 01
Наименование субсидии	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону	по БК 00590
Вид документа	0	

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Сведения об отклонениях (Статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический (прогнозный)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Результат предоставления субсидии 1:	x										
Количество приобретенного имущества	x	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	670	670	0	31.12.2025	29.12.2025	0	
Контрольная точка 1.1:	x										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Процент	744	100	100	0	31.03.2025	31.03.2025	0	
Контрольная точка 1.2:	x										
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (II квартал 2025 года)	x	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (II квартал 2025 года)	Процент	744	90	92	0	30.06.2025	30.06.2025	0	
Контрольная точка 1.3:	x										
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (III квартал 2025 года)	x	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (III квартал 2025 года)	Процент	744	92	92	0	30.09.2025	30.09.2025	0	
Контрольная точка 1.4:	x										
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (IV квартал 2025 года)	x	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (IV квартал 2025 года)	Процент	744	100	100	0	30.11.2025	28.11.2025	0	
Контрольная точка 1.5:	x										
Приобретенные товары поставлены на баланс	x	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100	100	0	31.12.2025	29.12.2025	0	
Результат предоставления субсидии 2:	x										
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению антитеррористических мероприятий	x	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1	0	22.10.2025	22.10.2025	0	
Контрольная точка 2.1:	x										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	55 000,0	55 000,0	0	31.08.2025	22.08.2025	0	
Контрольная точка 2.2:	x										
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	x	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	55 000,0	55 000,0	0	30.09.2025	19.09.2025	0	
Контрольная точка 2.3:	x										
Услуга оказана (выполнены работы)	x	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	100	0	22.10.2025	22.10.2025	0	

Результат предоставления субсидии 3:	x									
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению противопожарных мероприятий	x	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1	0	31.10.2025	22.10.2025	0
Контрольная точка 3.1:	x									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	161 400,0	161 400,0	0	31.08.2025	22.08.2025	0
Контрольная точка 3.2:	x									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	x	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	161 400,0	161 321,33	0	30.09.2025	19.09.2025	0
Контрольная точка 3.3:	x									
Услуга оказана (выполнены работы)	x	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	100	0	31.10.2025	22.10.2025	0



Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

«30» декабря 2025 г.

Исполнитель

Директор _____ (подпись) И.Г. Крайнова _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Плетнякова _____ (расшифровка подписи) 88632695297 _____ (телефон)

Управление культуры города Ростова-на-Дону _____ (наименование главного распорядителя бюджетных средств) Начальник _____ (подпись) Е.З. Жихарцева _____ (расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера _____ (должность) _____ (подпись) Л.В. Паркисева _____ (расшифровка подписи)