

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 октября 2025 г.

		Коды
Дата		01.10.2025
Идентификационный номер налогоплательщика		6165089918
Код причины постановки на учет в налоговом органе		6165
по Сводному реестру номер лицевого счета		603X0828
по Сводному реестру		21907X08280
		60315598
Наименование получателя субсидии	МБДОУ № 231	
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ ОО Октябрьского района	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы		
Наименование субсидии		
Вид документа	0	по БК по БК по БК
Периодичность	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)	
	квартальный	

[illegible]

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642					01.01.2025-31.03.2025		
Контрольная точка 1.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642					01.04.2025-30.06.2025		

Проведен конкурс по выбору исполнителя работ									
Контрольная точка 1.3:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642					01.07.2025-30.09.2025	
Контрольная точка 1.4:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1				01.10.2025-31.12.2025	

выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007110

Результат предоставления субсидии 2:		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642					31.12.2025		
количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления											
Контрольная точка 2.1:											
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642					01.01.2025-31.03.2025		

подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 2.2:									
количество объектов, в целях Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642					01.04.2025-30.06.2025	
Контрольная точка 2.3:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642					01.07.2025-30.09.2025	
Контрольная точка 2.4:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1				01.10.2025-31.12.2025	

услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) получателя субсидии

Заведующий
(должность)

Ладная С.М.

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Главный
бухгалтер

Дулакова М.Г.

(988) 9951182
(телефон)

" ____ " октября 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств
" ____ " июля 2025 г.

МКУ ОО Октябрьского
района

Начальник

(должность)

Игнатенко С.С.

(расшифровка
подписи)

(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Исполнитель

Ведущий
экономист

Коглярова М.В.

(863)245-53-61

(телефон)