

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 января 2026 г.

		Коды	
по состоянию на 01 января 2026 г.		Дата 01.01.2026	
Наименование получателя субсидии	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 92 с углубленным изучением математики»	Идентификационный номер налогоплательщика	6168042146
		Код причины постановки на учет в налоговом органе	616801001
		по Сводному реестру	603ZIЦU52
		номер лицевого счета	31907ZIЦU520
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»	по Сводному реестру	60315495
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК	01
Наименование субсидии		по БК	
Вид документа	0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")		0
Периодичность	квартальная		

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический /прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	1		31.12.2025	31.12.2025	0
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций										
Контрольная точка 1.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0,5	0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	1

Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ										
Контрольная точка 1.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0,5	0,7		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0
Контрольная точка 1.3:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	0,3		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	0

Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ										
Контрольная точка 1.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	0		01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 2:		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1		31.12.2025	31.12.2025	0

количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления										
Контрольная точка 2.1:										
Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0,5	0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	1
Контрольная точка 2.2:										
Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0,5	0,5		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0

[illegible]

установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания										
Контрольная точка 3.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	16		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	1
Контрольная точка 3.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	15		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	1
Контрольная точка 3.3:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	18		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	1

подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 3.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	51		01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 7:		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	53	60		31.12.2025	31.12.2025	0
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях										
Контрольная точка 7.1:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	53	54		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0

техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 7.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	53	55		01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025- 30.06.2025	0
Контрольная точка 7.3:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	53	55		01.07.2025- 30.09.2025	01.07.2025- 30.09.2025	0
Контрольная точка 7.4:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	53	75		01.10.2025- 31.12.2025	01.10.2025- 31.12.2025	0

техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Результат предоставления субсидии 11:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100		31.12.2025	31.12.2025	0
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования										
Контрольная точка 11.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	0		01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	1
Контрольная точка 11.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	100		01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025- 30.06.2025	0
Контрольная точка 11.3:										
Сформирована и утверждена		Приобретение	процент	744	0	0		01.07.2025-	01.07.2025-	0

потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		товаров, работ, услуг						30.09.2025	30.09.2025	
Контрольная точка 11.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0		01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 19:		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1		31.12.2025	31.12.2025	0
количество объектов, в отношении которых проведены прочие работы, оказывались услуги, не включенные в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
Контрольная точка 19.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0,5	0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	1

обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 19.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0,5	0		01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025- 30.06.2025	1
Контрольная точка 19.3:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	1		01.07.2025- 30.09.2025	01.07.2025- 30.09.2025	0
Контрольная точка 19.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0		01.10.2025- 31.12.2025	01.10.2025- 31.12.2025	0

обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Результат предоставления субсидии 25:		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	1		31.12.2025	31.12.2025	0
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению										
Контрольная точка 25.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0	0		01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	0
Контрольная точка 25.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,5	0		01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025- 30.06.2025	1
Контрольная точка 25.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,5	1		01.07.2025- 30.09.2025	01.07.2025- 30.09.2025	0

Контрольная точка 25.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0	0		01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	0

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

"22" января 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

"30" января 2026 г.

Исполнитель

"30" января 2026 г.

Директор
(должность)


(подпись)

Ю.В. Потатуева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


О.Н. Печегина
(расшифровка подписи)

8 (928) 154-24-58
(телефон)

Начальник
(должность)


(подпись)

О.А. Назарчук
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(должность)

О.А. Платонова
(расшифровка подписи)

220-50-59
(телефон)