

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" октября 2025 г.		Коды
				Дата 01.10.2025
				Дата 06.11.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Основное мероприятие "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования"	по БК	01	
Наименование субсидии	Субсидия на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт корпуса МБУ ДО ЦДТ (подросткового клуба "Эврика"), расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Волкова,18	по БК	S464Q 20090	
Периодичность ежеквартальная	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей			
	0			3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

Н п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 24	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 8	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1

2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контроль ной точки	Тип результата предоставления субсидии, контроль ной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Результат предоставления субсидии		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1					X	X	4 741 900,00		4 723 901,14	4 723 901,14
МБУ ДО ЦДТ	Результат предоставления субсидии 24: Количество реализованных инициативных проектов		X	Единица	642	1	1	1	1		X	31.12.2025	30.09.2025	4 475 200,00	X	4 475 012,50	4 475 012,50
	Контрольная точка 24.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0,4	X	0,4		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0,3	X	0,3		X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0,3	X	0,3		X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0	X			X	01.10.2025-31.12.2025		X	X	X	X

Результат предоставления субсидии 8: доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества дето-дней		Оказани е услуг (выполне ние работ)	Процент	744	100	100	100	100			31.12.2025	20.08.2025	266 700,00		248 888,64	248888,64
Контрольная точка 8.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказани е услуг (выполне ние работ)	Процент	744	X	0	X	0		X	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 8.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказани е услуг (выполне ние работ)	Процент	744	X	40	X	40		X	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 8.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказани е услуг (выполне ние работ)	Процент	744	X	60	X	60		X	01.07.2025- 30.09.2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 8.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказани е услуг (выполне ние работ)	Процент	744	X	0	X			X	01.10.2025- 31.12.2025		X	X	X	X