

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" января 2026 г.	Коды
		Дата	01.01.2026
		Дата <1>	06.02.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315495
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>	01
	Субсидия в целях осуществления мероприятий по текущему ремонту имущества, не включенного в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»		00590 71180
Наименование субсидии	Субсидия в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затрат на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»	по БК <3>	
Периодичность	квартальная		4 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 14	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	1
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 5	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	898 100,00		898 100,00	898 100,00
МДОУ "Детский сад №198"	Результат предоставления субсидии		X	единица	642	1	1	1	1		X	31.12.2025	31.12.2025	599 500,00	X	599 500,00	599 500,00

	14: Количество отремонтированных объектов имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления																
	Контрольная точка 14.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	0	X	0		X	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы) Утвержде н дизайн- проект Проведен конкурс по выбору исполнит еля пректной документ ации на выполнен ие работ Проведен конкурс по выбору исполнит еля работ																
	Контроль ная точка 14.2: Утвержде ны (одобрен ы,оформл		Благоучт ройство территор ии, ремонт объектов недвижи	единиц а	64 2	X	0	X	0		X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

[illegible]

	ации Подготов лена конкурсн я документ ация на выполнен ие работ Проведен конкурс по выбору исполнит еля работ																
	Контроль ная точка 14.3: Утвержде ны (одобрен ы, оформл ены) документ ы необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно-		Благоустр ойство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва	единиц а	64 2	X	0	X	1		X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн- проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка 14.4: Утвержде		Благоустройство территории,	единица	64 2	X	1	X	0		X	01.10. .2025 - 31.12	01.10.2025- 31.12.2025	X	X	X	X

	ны (одобрен ы,оформл ены) документ ы необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы) Утвержде н дизайн- проект Проведен конкурс по выбору исполнит еля		ремонт объектов недвижи мого имущест ва									.2025					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

	проектно й документ ации Подготов лена конкурсна я документ ация на выполнен ие работ Проведен конкурс по выбору исполнит еля работ																
МДОУ "Детски й сад №198"	Результат предоста вления субсидии 5: Объем финансов ых обязател ьств, исполнен ных в целях приобрет ения основных средств (за исключен ием объектов недвижим ости), материал		X	процент	74 4	100	100	100	100		X	31.12 .2025	31.12.2025	298 600,00	X	298 600,00	298 600,00

	ьных запасов, учрежден иями для обеспече ния образова тельного поцесса																
	Контроль ная точка 5.1: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрет енные товары поставле ны на баланс		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X
	Контроль ная точка 5.2: Сформир ована и		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	утвержде на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрет енные товары поставле ны на баланс																
	Контроль ная точка 5.3: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заключен договор на закупку		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	100	X	0		X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X
	Контроль		Приобре	процент	74		0	X	100			01.10	01.10.2025-	X	X	X	

	ная точка 5.4: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрет енные товары поставле ны на баланс		тение товаров, работ, услуг		4	X					X	.2025 - 31.12 .2025	31.12.2025				X
--	--	--	--------------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	---	------------------------------	------------	--	--	--	---