

ИНФОРМАЦИЯ о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" апреля 2026 г.		Коды	
				Дата	01.04.2026
				Дата	27.04.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру			60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования, Расходы на организацию отдыха обучающихся в каникулярное время в организациях отдыха детей (дневного пребывания), созданных образовательными организациями и в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия независимо от их организационно-правовых форм			по БК	01,02
Наименование субсидии	Субсидия на мероприятия по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"	по БК			00590 S5250 S5250 20090
	Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"				
	Субсидия в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону".				
Периодичность	квартальная				1 квартал

достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.2	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.3	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 8	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1.	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки										Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое			прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено								
						с даты заключения соглашения в начале финансового года	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения в начале финансового года	из них с начала текущего финансового года											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
МАОУ "Школа №39"	Результат предоставления субсидии 7: Количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	00007170	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	38	38	38	38	38	X	31.12.2026	31.12.2026	662 300,00	X	370 476,96	124 536,80			
	Контрольная точка 7.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуги оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	38	38	38	38	38	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X			

Контрольная точка 7.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	38	38	0	0	38	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X
	00007210	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	50	50	50	X	31.12.2026	31.12.2026	93 500,00	0,00	0,00
	КТ_00001	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	50	50	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X
	КТ_00002	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	0	100	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X
Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	00007210	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	50	50	50	X	31.12.2026	31.12.2026	93 500,00	0,00	0,00
	КТ_00001	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	50	50	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X
	КТ_00002	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	0	100	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X
	КТ_00002	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	0	100	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X
Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	0	100	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X
Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	50	50	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X
Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	0	100	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X
Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	50	50	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X
Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	0	100	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X

Результат предоставления субсидии 8: Объем исполненных в целях создания условий для проведения мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	00007180	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	25	25	25	75	X	31.12.2026	31.12.2026	55 500,00	X	0,00	0,00
	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	25	25	25	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X	X	X
Контрольная точка 8.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	50	50	0	0	50	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X	X	X
Контрольная точка 8.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)																	