

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Дата	Коды	
по состоянию на "01" апреля 2025 г.			01.04.2025	
		Дата <1>	25.04.2025	
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»		по БК <2>	01
Наименование субсидии			по БК <3>	00590 S5250 S5260
Периодичность	квартальная		1 квартал	

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1

1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	2 821 900,00		1 143 691,73	357 022,65
МАОУ "Школа № 72"	Результат предоставления субсидии 7:		X	человек	79 2	90	90				X	31.12.2025		2 811 300,00	X	1 143 691,73	357 022,65
	Контрольная точка 7.1:		Оказание услуг (выполн	человек	79 2	X	90	X	90		X	01.01.2025 - 31.03.	01.01.2025 - 31.03.2025	X	X	X	X

	Утверждены (одобрены, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материальное (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		ение работ)								2025						
	Контрольная точка 7.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы ,		Оказание услуг (выполнение работ)	челоек	79 2	X	90	X			X	01.04. 2025 - 30.06. 2025		X	X	X	X

	необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)																
	Результат предоставления субсидии: Результат предоставления субсидии 11:		X	процент	74 4	100	100				X	31.12.2025		10 600,00	X	0	0
	Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	100	X	0		X	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2025 - 31.03.2025	X	X	X	X

	потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X			X	01.04.2025 - 30.06.2025		X	X	X	X