

о реализации плана мероприятий по достижению результатов

Data

01.07.2025

6167058305

606701001

60339371

3190739371

по Конституции России

60315709

no link

10

0

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)	
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный			
Результат предоставления субсидии 1:			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	0	0	0	31.12.2025			0

Контрольная точка 1.1: Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ Контрольная точка 1.2: Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ Контрольная точка 1.3: Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ Контрольная точка 1.4:	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	642 642	1 1	0 0	01.01.2025-31.03.2025 01.04.2025-31.06.2025	01.01.2025-31.03.2025 01.04.2025-31.06.2025	0 0
--	---	-----------------------	-------------------	-------------------	---	---	-------------------

[illegible]

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуги (выполнение работ)	процент	744	25		0	01.07.2025-30.09.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Контрольная точка 3.4:								
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуги (выполнение работ)	процент	744	25		0	01.10.2025-31.12.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Результат предоставления субсидии 5:								
объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости, материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	85	0	31.12.2025	0
Контрольная точка 5.1:								
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	85	85	0	01.01.2025-31.03.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Контрольная точка 5.2:								
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744				01.04.2025-31.06.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Контрольная точка 5.3:								

[illegible]

Контрольная точка 7.4. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	135	0	01.10.2025-31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 8: доля исполненных достоинств в лагерях дневного пребывания от планового количества досто-дней		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	0	31.12.2025	0
Контрольная точка 8.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744			01.01.2025-31.03.2025	0
Контрольная точка 8.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744			01.04.2025-31.06.2025	0
Контрольная точка 8.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	75	0	01.07.2025-30.09.2025	0
Контрольная точка 8.4: Контрольная точка 8.4:								

Утверждена (сформирована) документ, необходимый для оказания услуги (выполнения работ)	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	0	01.10.2025-31.12.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение							
Услуга оказана (работы выполнены)							
Результат предоставления субсидии 11:							
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	0	31.12.2025	
Контрольная точка 11.1:							0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	25	0	01.01.2025-31.03.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг							
Приобретенные товары поставлены на баланс							
Контрольная точка 11.2:							
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	75	75	01.04.2025-31.06.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг							
Приобретенные товары поставлены на баланс							
Контрольная точка 11.3:							
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744		25	01.07.2025-30.09.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг							
Приобретенные товары поставлены на баланс							
Контрольная точка 11.4:							
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744			01.10.2025-31.12.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг							
Приобретенные товары поставлены на баланс							
Результат предоставления субсидии 30:							
объем финансовых обязательств, исполненных в целях обеспечения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	0	31.12.2025	
Контрольная точка 30.1:							0

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	25	0	0	01.01.2025-31.03.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Контрольная точка 30.2:								
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	75	0	0	01.04.2025-31.06.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Контрольная точка 30.3:								
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744			100	01.07.2025-30.09.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								

Контрактная точка 30.4								
Утверждены (содержаны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретенные товары, работ, услуг	процент	744				01.10.2025-31.12.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

" " 2025 г.
Исполнитель

" " 2025 г.

МКУ "Отдел образования Начальник
Пролетарского района города "Отдел на добровольной
Ростова-на-Дону"

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)



(подпись)

Р.А. Абортисва
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон)



Директор
(должность)

(подпись)

Е.Ю. Пузанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)
Школа № 94
Квикина Л.Т.
(расшифровка подписи)

8(863)257-94-41
(телефон)