

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на "01" января 2026г.	Дата	01.01.2026
		Дата <1>	20.02.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2>	01
	Субсидия для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Субсидия на выплату стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации		00590 S5250 S5260
Наименование субсидии		по БК <3>	

	обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Субсидия на содержание учреждений, здания которых закрыты на капитальный ремонт, реконструкцию и не используются для выполнения муниципального задания.	
Периодичность	ежеквартальная	4 кв.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1

2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
3.	Результат предоставления субсидии 3	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогно зное с начала текуще го финанс ового года	не распре делено	планов ая	фактич еская/п рогноз ная	распре деленн ый по получа телям субсид ии, руб.	нера спре деле нны й, руб.	обязате льств, руб.	денеж ных обяза тельств, руб.
						с даты заклю чения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года	с даты заклю чения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	2 81305 9,15	0	2 813059 ,15	2 8130 59,15
МБОУ "Школа № 84"	Результат предоставл ения субсидии 7: количеств		X	челов ек	792	761	761	761	761	0	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X

	о обеспечен ных бесплатны м горячим питанием отдельных категорий обучающи хся в муниципал ьных общеобраз овательны х учреждени ях																
	Контрольн ая точка 7.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрены, сформиров аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен		Оказание услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	761	761	761	761	0	0	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X

	ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 7.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрен ы, сформир ованы) документы , необходим ые для		Оказание услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	761	761	761	761	0	0	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X

	оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 7.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрен ы, сформир ованы) документы		Оказание услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	761	761	761	761	0	0	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X

	, необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материал но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 7.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобренны,		Оказание услуг (выполне	челов ек	792	761	761	761	761	0	0	01.10. 2025- 31.12.	01.10. 2025- 31.12.	X	X	X	X

	сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое оо (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		ние работ)									2025	2025				
Результат предоставления субсидии:												X	X	54 000,00	0	54 000,00	54 000,00

МБОУ "Школа № 84"	Результат предоставл ения субсидии 11:объем финансовы х обязательс тв, исполненн ых в целях создания условий для проведени я государств енной итоговой аттестации обучающи хся, освоивших основные образовате льные программ ы основного общего и среднего общего образован ия		X	проце нт	744	100	100	100	100	0	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X
-------------------------	---	--	---	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---

	Контрольн ая точка 11.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро вана и утвержден а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X
	Контрольн ая точка 11.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро вана и утвержден		Приобрет ение товаров,	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.04. 2025- 30.06.	01.04. 2025- 30.06.	X	X	X	X

	а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс		работ, услуг									2025	2025				
	Контрольн ая точка 11.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро вана и утвержден а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция)		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	100	100	100	100	0	0	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X

	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 11.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	нные товары поставлен ы на баланс																
Результат предоставления субсидии												X	X	70523 2,87	0	705232 ,87	7052 32,87
МБОУ "Школа № 84"	Результат предоставл ения субсидии 3: объем финансовы х обязательс тв, исполненн ых в целях содержани я учреждени я, которому муниципал ьное задание на оказание муниципал ьных услуг (выполнен		X	проце нт	744	100	100	100	100	0	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X

	ие работ) не установле но или имущество не использует ся для выполнени я муниципал ьного задания.																
	Контрольн ая точка 3.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрены, сформиров аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги		Оказание услуг (выполне ние работ)	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X

	(выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 3.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрены, сформиров аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы)		Оказание услуг (выполне ние работ)	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X

	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 3.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	0	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 3.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрен ы, сформир ованы) документы ,		Оказание услуг (выполне ние работ)	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.10. 2025- 31.12. 2025	01.10. 2025- 31.12. 2025	X	X	X	X

[illegible]