

Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 января 2026 г.

Data	01.01.2026
------	------------

Идентификационный 6167058249

номер налогоплательщика

Код причины постановки
на учет в налоговом

органе

по Сводному реестру	603X0498
---------------------	----------

номер лицевого счета	21907X0498
----------------------	------------

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону "Школа № 17"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной)

ПРОГРАММЫ

Наименование субсидии

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Результат предоставления субсидии 1:

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ Контрольная точка 1.4:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	1	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025 - 30.09.2025	0
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ Контрольная точка 1.4:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0		0	01.10.2025-31.12.2025		0
Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ Результат предоставления субсидии 2:		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1	0	31.12.2025	31.12.2025	0
Контрольная точка 2.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Контрольная точка 2.2:		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0

[illegible]

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 11.4:	Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.07.2025- 30.09.2025		0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Результат предоставления субсидии 30:	Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	0		0	01.10.2025- 31.12.2025		0
Утверждены утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 30.1:	Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	31.12.2025	31.12.2025	0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 30.2:	Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 30.3:	Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	50	100	0	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025- 30.06.2025	0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 30.4:	Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	50	0	0	01.07.2025- 30.09.2025		0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Результат предоставления субсидии 5:	Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	0		0	01.10.2025- 31.12.2025		0
Утверждены утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 5.1:	Приобретен ие товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	31.12.2025	31.12.2025	0

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	01.01.2025-31.03.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 5.2:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	01.04.2025-30.06.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 5.3:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	0	0	01.07.2025-30.09.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 5.4:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	0	0	01.10.2025-31.12.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор

Е.В.Круглова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Яник Е.А.

8(863)2517488

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ "Отдел образования Начальник
Пролетарского района города
Ростова-на-Дону" "Отдел образования
Пролетарского района
города Ростова-на-
Дону"

Р.А.Аборнева

(наименование главного
распорядителя бюджетных средств)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.
Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.