

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию
на "01" апреля 2025 г.

Коды	
Дата	01.04.2025
Дата	29.04.2025
по Сводному реестру	
по БК	01
по БК	00590 S6250 S6260 A6590

Наименование финансового органа

Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы

Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования

Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»

Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

Субсидия на дополнительные расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов

Субсидия на проведение противопожарных мероприятий, затраты на проведение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)

Наименование субсидии

Периодичность

квартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	Достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0

1.2	Достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	Достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	Достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 30	X
3.1	Достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0

3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.	Результат предоставления субсидии 4	X
4.1	Достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>										Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕ И	плановое		фактическое		прогнозно с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая /прогнозная	распределены по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства в, руб.	денежных обязательств, руб.				
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Результат предоставления субсидии																					
МАОУ "Школа №77"	Результат предоставления субсидии: количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0100	X	человек	792	184	184	184	184	0	X	31.12.2025	31.12.2025	4 527 400,00	X	1 382 104,95	586 659,91				
	Контрольная точка 7.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0101	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	184	X	184	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X				
	Контрольная точка 7.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0102	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	184	X	0	184	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X				
	Результат предоставления субсидии: объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	0200	X	процент	744	100	100	100	100	0	X	31.12.2025	31.12.2025	430 700,00	X	352 400,00	352 400,00				
	Контрольная точка 11.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0201	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	100	X	100	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X				
Контрольная точка 11.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс				0202	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X			

Баланс																				
Результат предоставления субсидии: объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	0300	X	процент	744	100	100	100	100	100	0	X	31.12.2025	31.12.2025	239 000,00	X	239 000,00	0,00			
Контрольная точка 30.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ). Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0301	Приобретение товара, работ, услуг	процент	744	X	100	X	100	100	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X			
Контрольная точка 30.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ). Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0302	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X			
Результат предоставления субсидии: объем финансовых обязательств, исполненных в целях проведения противопожарных мероприятий	0400	X	процент	744	100	100	0	0	0	100	X	31.12.2025	31.12.2025	4 370 500,00	X	0,00	0,00			
Контрольная точка 4.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ). Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0401	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X			
Контрольная точка 4.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ). Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0402	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	50	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X				