

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01"января 2026 г.	Дата	Коды
			Дата <1>	01.01.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону		по Сводному реестру	60315552
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова- на-Дону»		по БК <2>	01
	Субсидия на реализацию инициативных проектов			
	Субсидия на благоустройство земельных участков,находящихся в пользовании учреждений		по БК <3>	22670 0590
Наименование субсидии				
Периодичность	квартальная			4

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 24	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	

1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
2	Результат предоставления субсидии 16	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая /прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	339722 1,96		339722 1,96	339722 1,96
МБД ОУ № 63	Результат предоставления субсидии 24: Количество реализованны		X	единица	642	1	1	1	1	0	X	31.12. 2025	31.12. 2025	30032 21,96	X	30032 21,96	300322 1,96

	х инициативны х проектов																
	Контрольная точка 24.1: сформирован а и утверждена потребность (техническое задание, спецификаци я) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенн ые товары поставлены на баланс		Приобр етение товаров , работ, услуг	един ица	642	X	1	X	1	0	X	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.2: сформирован а и утверждена потребность (техническое задание, спецификаци я) Заключен договор на закупку товаров,		Приобр етение товаров , работ, услуг	един ица	642	X	0	X	0	0	X	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X

	работ, услуг Приобретенн ые товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 24.3: сформирован а и утверждена потребность (техническое задание, спецификаци я) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенн ые товары поставлены на баланс		Приобр етение товаров , работ, услуг	един ица	642	X	0	X	0	0	X	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.4: сформирован а и утверждена потребность (техническое задание, спецификаци я) Заключен		Приобр етение товаров , работ, услуг	един ица	642	X	0	X	0	0	X	01.10. 2025- 31.12. 2025	01.10. 2025- 31.12. 2025	X	X	X	X

	договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Результат предоставления субсидии 16: Количество благоустроенных земельных участков, находящихся в пользовании учреждения		X	единица	642	1	1	1	1	0	X	31.12.2025	31.12.2025	394000,0	X	394000,0	394000,0
	Контрольная точка 16.4: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) . Для оказания услуги		Благоустройство территории, ремонт объектов в недвижимого имущества	единица	642	X	1	X	1	0	X	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

[illegible]