

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды	
		Дата	01.01.2026
		Дата <1>	20.02.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2>	01
	Субсидия для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Субсидия на дополнительные расходы на оснащение		00590 S5250 S5260 A5590 22930
Наименование субсидии		по БК <3>	

	предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов. Субсидия на выплату стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому. Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей.	
Периодичность	ежеквартальная	4 кв.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...

2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 30	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

4.	Результат предоставления субсидии 8	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогно зное с начала текуще го финанс ового года	не распре делено	планов ая	фактич еская/п рогноз ная	распре деленн ый по получа телям субсид ии, руб.	нера спре деле нны й, руб.	обязате льств, руб.	денеж ных обяза тельств, руб.
						с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года	с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	1 285 488,70	0	1 285 488,70	1 285 488,7 0
МБОУ "Школа № 18"	Результат предоставлен ия субсидии 7: Количество		X	челов ек	792	98	98	98	98	0	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X

	обеспеченны х бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальн ых общеобразов ательных учреждениях																
	Контрольная точка 7.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформирован ы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое		Оказание услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	98	98	98	98	0	0	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X

	(кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформирован ы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	98	98	98	98	0	0	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 7.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	98	98	98	98	0	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	98	98	98	98	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		работ)														
Результат предоставления субсидии:												X	X	54 000,00	0	54 000,00	54 000,00
МБОУ "Школа № 18"	Результат предоставления субсидии 11: объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания		X	процент	744	100	100	100	100	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X

	условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования																
	Контрольная точка 11.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретены		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	0	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	ые товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 11.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирован а и утверждена потребность (техническое задание, спецификаци я) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенн ые товары поставлены на баланс		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирован а и утверждена потребность (техническое задание, спецификаци		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X

	я) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенн ые товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 11.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирован а и утверждена потребность (техническое задание, спецификаци я) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенн ые товары поставлены на баланс		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.10. 2025- 31.12. 2025	01.10. 2025- 31.12. 2025	X	X	X	X
Результат предоставления												X	X	87 696,00	0	87 696,00	87 696,0

субсидии:																	0
МБОУ "Школа № 18"	Результат предоставлен ия субсидии 30: объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразов ательных организаций средствами обучения и воспитания		X	проце нт	744	100	100	100	100	0	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 30.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрен ы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	30	30	30	30	0	0	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X

	услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 30.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформирован ы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое)		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	100	100	100	100	0	0	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X

	обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 30.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформирован ы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X
	Контрольная					X		X			X			X	X	X	X

	точка 30.4:																
	Утверждены (одобрены, сформирован ы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.10. 2025- 31.12. 2025	01.10. 2025- 31.12. 2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии:												X	X	53 300,00	0	53 300,00	53 000,0 0
МБОУ "Школа № 18"	Результат предоставлен ия субсидии		X	проце нт	744	100	100	100	100	0	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X

	8: доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества дето-дней.																
	Контрольная точка 8.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобренны, сформирован ы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана		Оказание услуг (выполне ние работ)	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X

	(работы выполнены)																
	Контрольная точка 8.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	0	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 8.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены,		Оказание услуг	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.10.2025-	01.10.2025-	X	X	X	X

	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		(выполне ние работ)									31.12. 2025	31.12. 2025				
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--