

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достигжению результатов предоставления субсидии

по состоянию на «01» января 2026 г.

Коды		Дата
		01.01.2026
Идентификационный номер налогоплательщика		6166018596
Код причины постановки на учет в налоговом органе		616601001
по Сводному реестру		603X1548
номер лицевого счета		21907X15480
по Сводному реестру		60315658
по БК		01
по БК		00590, S5250, S5260, A5590 22930

Наименование получателя субсидии
Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы
Наименование субсидии

Вид документа
Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель направления расходов: Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» Код цели направления расходов 00007170										
Результат предоставления субсидии 7:										
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	627	627		31.12.2025	31.12.2025	
Контрольная точка 7.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	627	627		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	
Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 7.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	627	627		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	
Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 7.3:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)		Оказание услуг	человек	792	627	627		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	

[illegible]

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретены товары, работ, услуг	процент	744	100	100			01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	
Контрольная точка 30.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретены товары, работ, услуг	процент	744	0				01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	

Цель направления расходов: Субсидии в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»
Код цели направления расходов 00007180

Результат предоставления субсидии 8:		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100		31.12.2025	31.12.2025	
доля исполненных лето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества лето-дней										
Контрольная точка 8.1:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0			01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	
Контрольная точка 8.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	

обеспечение									
Контрольная точка 8.3:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0			01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) получателя субсидии

Исполнитель



А.Г. Игрунов
(расшифровка
подписи)
8(863)2233984

(расшифровка
подписи)

(телефон)

Директор
(должность)
главный
бухгалтер

(должность)

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств

МКУ ОО Первомайского
района

Начальник
МКУ ОО
Первомайского
района

(подпись)

И.Г. Давыдова
(расшифровка
подписи)

(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Исполнитель

Ведущий
экономист

(должность)

(фамилия,
инициалы)

8(863)254-15-53

(телефон)

«01» января 2026 г.