

559.4-141/22 от 29.05.2026

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам
Н.О. Симаченко
«29» 05 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере социальной защиты
и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие инфраструктуры в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2026
Куратор муниципального проекта	Симаченко Наталья Олеговна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Добрицкая Виктория Валерьевна	директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Исаханова Маргарита Сергеевна	заместитель директора – начальник отдела по проблемам семьи, нестационарных форм обслуживания населения и работе с общественными организациями Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее – заместитель директора – начальник отдела ДСЗН)		
Участники муниципального проекта	Пастушенко Наталья Викторовна	директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-на- Дону (далее – директор МБУСО «РЦ»)		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год 2026	Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информацион- ная система (источник данных)
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»								
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону	МП	единица	-	2025	1	Нет	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону	МП	единица	-	-	-	1

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год 2026	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»							
1.1.	Мероприятие (результат)	Социальная защита	ед.	-	2025	1	Социальное	Количество реализованных

«Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону»	населения города Ростова-на-Дону						обеспечение и иные выплаты населению	инициативных проектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------	---

В рамках инициативного проекта приобретено оборудование для работы Информационно-познавательной студии «РОСТ» в МБУСО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 4.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2026	
1	2	3	4
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»		
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:	660,0	660,0
1.1.1.	Местный бюджет	660,0	660,0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		660,0	660,0
Местный бюджет		660,0	660,0

6. Дополнительная информация*

--

*Приводится при необходимости.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону»	01.01.2026	31.12.2026	Добрицкая В.В., директор ДСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы о внесении изменений в бюджет города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»	X	01.03.2026	Пастушенко Н.В., директор МБУСО «РЦ»	решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»	официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/)
1.1.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	30.04.2026	Пастушенко Н.В., директор МБУСО «РЦ»	план закупок	официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/) (далее - ЕИС)
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на приобретение оборудования»	X	30.07.2026	Пастушенко Н.В., директор МБУСО «РЦ»	муниципальный контракт	ЕИС
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата приобретенного оборудования по муниципальному контракту»	X	30.10.2026	Пастушенко Н.В., директор МБУСО «РЦ»	платежное поручение	ЕИС
1.1.К.5.	Контрольная точка «Приобретенное оборудование поставлено на баланс учреждения»	X	31.12.2026	Пастушенко Н.В., директор МБУСО «РЦ»	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			
				Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Значе- ние	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств МБ	Всего на текущий год	из них из средств МБ
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону»							Добрицкая В.В., директор ДСЗН	660,0	660,0	660,0	660,0
1.1.1	Приобретение оборудования для работы Информацион- но-познава- тельной студии «РОСТ» в МБУСО «Реабилита- ционный центр для детей- инвалидов и детей с ограничен- ными возмож- ностями города Ростова-на- Дону» по адресу: г. Ростов-на- Дону, ул. Курская, 4	Приоб- речение обору- дования	Ростовс- кая область, г. Ростов- на-Дону, ул. Курская, 4	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Добрицкая В.В., директор ДСЗН	660,0	660,0	660,0	660,0
ИТОГО:									660,0	660,0	660,0	660,0

 (Чубарева В.С.)
  Кощикова О.В.
  Бред