

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" апреля 2025 г.		Коды
		Дата		01.04.2025
		Дата <1>		25.04.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>	01	
	Региональный проект “Все лучшее детям” по национальному проекту “Молодежь и дети”		Ю4	
Наименование субсидии		по БК <3>	S5250 S5260 00590 A5590	
Периодичность	квартальная		1 квартал	

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех	1

	месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 30	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	1
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии :												X	X	2 568 900,00		1 651 242,48	510 046,57
МБОУ "Школа №88"	Результат предоставления субсидии 7 количество обеспеченных горячим питанием отдельных		X	человек	792	108	108				X	31.12.2025		2 280 300,00	X	1 366 002,48	510 046,57

	категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях :																
	Контрольная точка 7.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены):		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	108	X	109		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	108	X			X	01.04.2025-30.06.2025		X	X	X	X

	оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально -техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены):																
	Результат предоставле ния субсидии 11: объем финансовых обязательст в, исполненных в целях создания условий для проведения государстве нной итоговой аттестации обучающего ся, освоивших основные образователь ные программы основного общего и среднего		X	процент	744	100	100				X	31.12. 2025		3 300,00	X	0,00	0,00

	общего образования :																
	Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	100	X	0			01.04.2025-30.06.2025					

	Результат предоставления субсидии 30: Объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания		X	процент	744	100	100				X	31.12.2025		285 300,00	X	285 240,00	0,00
	Контрольная точка 30.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	100		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	(кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 30.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0		X	01.04.2025-30.06.2025		X	X	X	X