

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы Администрации
 города Ростова-на-Дону
 по социальным вопросам
 В.А. Чернышова
 «13» 01 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта «Многодетная семья»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект «Многодетная семья» (Ростовская область)) по национальному проекту «Семья»			
Краткое наименование муниципального проекта	Многодетная семья	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Чернышова Виктория Анатольевна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Добрицкая Виктория Валерьевна	директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Богатищева Наталья Сергеевна	заместитель директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее – заместитель директора ДСЗН)		
Участники муниципального проекта	начальники муниципальных казенных учреждений «Управление социальной защиты населения» районов города Ростова-на-Дону (далее – начальники МКУ УСЗН)			
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Социальная поддержка граждан		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (код по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»												
1.1.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением	МП	%	100	2024	100	100	100	100	100	Нет	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	-
2.	Задача 2 «Увеличено количество многодетных семей»												
2.1.	Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку в рамках регионального проекта в общей численности семей с детьми, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	МП	%	-	2024	100	100	100	100	100	Нет	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	-

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП – показатели муниципального проекта города Ростова-на-Дону.

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (код по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»						
1.1.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением	МП	%	100	100	100	100
2.	Задача 2 «Увеличено количество многодетных семей»						
2.1.	Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку в рамках регионального проекта в общей численности семей с детьми, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	МП	%	100	100	100	100

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП – показатели муниципального проекта города Ростова-на-Дону.

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (код по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Граждане получили государственную социальную помощь на	Социальная защита населения города Ростова-	человек	761	2024	1643*	1559*	2100*	2100*	2100*	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей

основании социального контракта приоритетным предоставлением многодетным семьям»	на-Дону											численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта в установленные сроки. Социальный контракт в 2024 году заключил 761 человек, из них по направлениям: «поиск работы» – 154 человека, «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – 511 человек, «трудная жизненная ситуация» – 96 человек.

2. Задача 2 «Увеличено количество многодетных семей»

2.1. Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости»	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону	семей	-	2024	851*	907*	937*	937*	937*	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку в рамках регионального проекта в общей численности семей с детьми, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением
--	--	-------	---	------	------	------	------	------	------	-----------------------------------	---

Молодые семьи либо единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в связи с рождением третьего и последующего ребенка. Многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей предоставлена компенсация в размере 50 % стоимости обучения одного из детей в организациях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, находящихся на территории Российской Федерации. Молодые, многодетные, студенческие семьи, одинокие родители, семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, а также лица, принимающие участие в специальной военной операции воспользовались услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Беременные женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, при постановке на учет по беременности в медицинские организации получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Обеспечен кратковременный присмотр за детьми до трех лет.

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

*Меры социальной поддержки граждан носят заявительный характер в связи с чем спрогнозировать количество получателей не представляется возможным.

Показатель подлежит уточнению по результатам анализа фактически произведенных выплат и оказанных услуг.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» (всего), в том числе:	460 363,1	441 158,9	589 243,6	0,0	0,0	1 490 765,6
1.1.1.	Федеральный бюджет	372 329,7	356 966,9	471 341,3	0,0	0,0	1 200 637,9
1.1.2.	Областной бюджет	88 033,4	84 192,0	117 902,3	0,0	0,0	290 127,7
2.	Задача 2 «Увеличено количество многодетных семей»						
2.1.	Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости» (всего), в том числе:	129 329,0	162 666,4	165 077,9	0,0	0,0	457 073,3
2.1.1.	Федеральный бюджет	124 948,5	155 720,6	157 985,2	0,0	0,0	438 654,3
2.1.2.	Областной бюджет	4 380,5	6 945,8	7 092,7	0,0	0,0	18 419,0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		589 692,1	603 825,3	754 321,5	0,0	0,0	1 947 838,9
Федеральный бюджет		497 278,2	512 687,5	629 326,5	0,0	0,0	1 639 292,2
Областной бюджет		92 413,9	91 137,8	124 995,0	0,0	0,0	308 546,7

6. Дополнительная информация*

*Приводится при необходимости.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»	01.01.2026	31.12.2028	Добрицкая В.В., директор ДСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми и многодетных семей (за 3 месяца каждого года)»	X	30.04.2026 30.04.2027 30.04.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми и многодетных семей (за I полугодие каждого года)»	X	30.07.2026 30.07.2027 30.07.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми и многодетных семей (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.10.2026 30.10.2027 30.10.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми и многодетных семей (по итогу каждого года)»	X	30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует

1.1.К.5.	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»	X	30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
2.	Задача 2 «Увеличено количество многодетных семей»					
2.1.	Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости»	01.01.2026	31.12.2028	Добрицкая В.В., директор ДСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	X
2.1.К.1.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца каждого года)»	X	30.04.2026 30.04.2027 30.04.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
2.1.К.2.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за I полугодие каждого года)»	X	30.07.2026 30.07.2027 30.07.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
2.1.К.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.10.2026 30.10.2027 30.10.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
2.1.К.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (по итогу каждого года)»	X	30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
2.1.К.5.	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер региональной программы по повышению рождаемости»	X	30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует

*Директор администрации муниципального района
С.В. Сидорова*