

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

		по состоянию на 01 января 2026 г.			
Наименование получателя субсидии	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 177»	Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	Коды	
				01.01.2026	
				6168098893	
				616801001	
				603X3362	
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»	Код причины постановки на учет в налоговом органе по Сводному реестру номер лицевого счета	по Сводному реестру	21907X33620	
				60315495	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение системы безопасности образовательных организаций		по БК	01	
Наименование субсидии			по БК		
Вид документа	0			0	
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")				
Периодичность	квартальная				

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	1		31.12.2025	31.12.2025	0
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций										
Контрольная точка 1.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0

материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ										
Контрольная точка 1.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по		Благоустройст во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	0		01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025- 30.06.2025	0

выбору исполнителя работ										
Контрольная точка 1.3:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройств во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	0		01.07.2025- 30.09.2025	01.07.2025- 30.09.2025	1
Контрольная точка 1.4:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено		Благоустройств во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	1		01.10.2025- 31.12.2025	01.10.2025- 31.12.2025	0

материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ										
Результат предоставления субсидии 2:		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1		31.12.2025	31.12.2025	0
количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления										
Контрольная точка 2.1:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0

работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 2.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0		01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025- 30.06.2025	0
Контрольная точка 2.3:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	0		01.07.2025- 30.09.2025	01.07.2025- 30.09.2025	1

Контрольная точка 2.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	1		01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 5:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100		31.12.2025	31.12.2025	0
объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса										
Контрольная точка 5.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0

закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс										
Контрольная точка 5.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0
Контрольная точка 5.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	0
Контрольная точка 5.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ,		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0		01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	0

услуг Приобретенные товары поставлены на баланс										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) получателя субсидии

Заведующий
МБДОУ № 177
(должность)



(подпись)

Л.В. Оболенская

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Главный
бухгалтер
(должность)

Ткачева Л.В.

(расшифровка
подписи)

8(863)203-83-50

(телефон)

"22" января 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств

МКУ «Отдел образования
Советского района города
Ростова-на-Дону»
(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Начальник
(должность)



(подпись)

О.А. Назарчук
(расшифровка
подписи)

"30" января 2026 г.

Исполнитель

Ведущий
экономист
(должность)

Коваленко Т.Н.
(расшифровка
подписи)

220-50-59
(телефон)

"30" января 2026 г.