

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование получателя субсидии
Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
Тип, наименование структурного элемента
государственной (муниципальной) программы¹

Наименование субсидии

МБУ ДО «Речной канал «Дон»
УФРС города Ростова-на-Дону
"Профилактика правонарушений в городе Ростове-на-Дону", "Развитие физической культуры и массового спорта", "Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва", "Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону"-Региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области"

Дата	Коды
07.07.2025	
Идентификационный номер	6163005373
номер налогоплательщика	
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616301001
по Сводному реестру номер лицевого счета	603Х4647
по Сводному реестру	21915Х46470
	60315788

Субсидия на организацию общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, Субсидия на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, Субсидия на транспортную, монтажную, декоративную и ремонтную работу, Субсидия на приобретение материальных запасов, Субсидия на реализацию инициативных проектов (Приобретение и установка комплекса кардано-тенговых конструкций для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории МБУ ДО «Речной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а), Субсидия на реализацию инициативных проектов (Приобретение и установка спортивно-технологического оборудования для создания скейт-парка на территории МБУ ДО «Речной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а), Субсидия на благоустройство территории муниципальных учреждений, Субсидия на осуществление экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по благоустройству территорий, Субсидия на оплату налогов и сборов муниципальных учреждений по имуществу, используемому в процессе выполнения муниципального задания, Субсидия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам сетевого хозяйства, технологическое присоединение к системе водоснабжения и водоотведения

(примечания: "0" - уточнения: "1", "2", "3", "4", "5")

0
квартирная

квартальная										
Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Единица измерения ⁶		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, плановый ⁴ фактический/прогнозный ⁵		Сведения об отклонениях (статус ⁷)
	1	2	наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁴	фактическое ⁵	прогнозное ⁶	9	10	
Количество приобретенных материальных запасов			3							11
контрольная точка 1.1:			Приобретение товаров, работ, услуг	642	1	1		31.12.2025	21.03.2025	0
в том числе:		х								
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)			Приобретение товаров, работ, услуг							
контрольная точка 1.2			Процент	744	100	100		01.04.2025	27.02.2025	0
в том числе:		х								
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг			Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100	01.07.2025	27.02.2025	0

[illegible]

Выполненные работы по благоустройству территории в соответствии с условиями договора (контракта)										
Контрольная точка 4.1:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Единица	642	3		3	31.12.2025	31.12.2025	0
в том числе:	x									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Обустройство 2-х футбольных полей по ул. Левобережная)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Процент	744	100	100		01.05.2025	25.04.2025	0
Контрольная точка 4.2	x									
в том числе:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Обустройство 2-х футбольных полей по ул. Левобережная)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Процент	744	100	100		01.06.2025	20.05.2025	0
Контрольная точка 4.3	x									
в том числе:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Субсидия на осуществление экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по благоустройству территории)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Процент	744	100	100		01.06.2025	20.05.2025	0
Контрольная точка 4.4	x									
в том числе:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Обустройство 2-х футбольных полей по ул. Левобережная-искусственное покрытие)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Процент	744	100		100	01.08.2025	01.08.2025	0
Контрольная точка 4.5	x									
в том числе:										
Услуга оказана (работы выполнены) (Выполнены работы: по обустройству 2х футбольных полей по ул. Левобережная, осуществление экспертиз (строительный контроль) выполненных работ по объекту: «Обустройство футбольных полей»		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Процент	744	100		100	01.11.2025	01.11.2025	0
Контрольная точка 4.6	x									
в том числе:										
Услуга оказана (работы выполнены) (Субсидия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам сетевого хозяйства, технологическое присоединение к системе водоснабжения и водоотведения)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Процент	744	100		100	31.12.2025	31.12.2025	0

Количество заключенных трудовых договоров для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы времени, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы										
Контрольная точка 5.1:		Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Человек	792	35		35	31.12.2025	31.12.2025	0
в том числе:	x									
Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат по состоянию на 01.07.2025		Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Процент	744	45	51,4		01.07.2025	30.06.2025	0
Контрольная точка 5.2	x									
в том числе:										
Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат по состоянию на 01.10.2025		Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Процент	744	100		100	01.10.2025	01.10.2025	0
Контрольная точка 5.3	x									
в том числе:										
Выплаты осуществлены		Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Процент	744	95		95	31.12.2025	31.12.2025	0
Своевременное исполнение обязательств по уплате налогов и сборов:		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100		100	31.12.2025	31.12.2025	0
Контрольная точка 6.1:	x									
в том числе:										
Выплаты осуществлены за 4 квартал 2024		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		01.03.2025	22.01.2025	0
Контрольная точка 6.2:	x									
в том числе:										
Выплаты осуществлены за 1 квартал 2025		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		01.05.2025	14.04.2025	0
Контрольная точка 6.3:	x									
в том числе:										
Выплаты осуществлены за 2 квартал 2025		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100		100	01.08.2025	01.08.2025	0
Контрольная точка 6.4:	x									
в том числе:										
Выплаты осуществлены за 3 квартал 2025		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100		100	01.11.2025	01.11.2025	0
Контрольная точка 6.5:	x									
в том числе:										
Выплаты осуществлены		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100		100	31.12.2025	31.12.2025	0

Количество приобретенного спортивного оборудования и инвентаря										
контрольная точка 7.1:		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1		1	01.10.2025	01.10.2025	0
в том числе:	x									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение и установка универсальной площадки «Воркаут»)		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.05.2025	31.03.2025	0
контрольная точка 7.2	x									
в том числе:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Приобретение и установка универсальной площадки «Воркаут»)		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.06.2025	18.04.2025	0
контрольная точка 7.3	x									
в том числе:										
Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение и установка универсальной площадки «Воркаут»)		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100		100	01.10.2025	01.10.2025	0

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

« 07 » июля 20 25 г.

И.О. директора
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

Д.О. Малеева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Т.В. Ефименко
(подпись)
(расшифровка подписи)
8(863)2855471
(телефон)

С.А. Бушмачев

Начальник УРС
содерж. 102025-02-80000



С.А. Бушмачев