

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01.10.2025 г.		Дата	Коды
Наименование получателя субсидии	Идентификационный номер	6161022302	01.10.2025
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	налогоплательщика		
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Код причины постановки на учет в налоговом органе	616101001	616101001
Наименование субсидии	по Сводному реестру номер лицевого счета	603X6182	603X6182
	по Сводному реестру	21907X61820	21907X61820
	по БК	60315427	60315427
Вид документа	Субсидия на реализацию инициативных проектов; субсидия на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	по БК	S464Q; 20090
	0		
	(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)		
Периодичность	квартальная		

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический /прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель направления расходов: Субсидия в целях реализации инициативных проектов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»										
Код цели направления расходов 00007350										
Результат предоставления субсидии 24:		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	1		31.12.2025	30.09.2025	0
количество реализованных инициативных проектов										
Контрольная точка 24.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,4	0,4		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Контрольная точка 24.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,3	0,3		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0
Контрольная точка 24.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,3	0,3		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	0

[illegible]

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств

МКУ ОО Ворошиловского района
(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Начальник
(должность)

Для
документов

(подпись)

Микова И.Ю.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

«01» октября 2025г.

Зав.сектором
(должность)

Гладкова Н.А.

(фамилия,
инициалы)

8 (863) 242-29-25
(телефон)