

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды	
		01.10.2025	
		Дата	
		Дата	
		29.10.2025	
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315587
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК	01
	Субсидия на мероприятия по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"		00590, S5250, S5260, A5590
Наименование субсидии	Субсидия на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" (региональных проект "Все лучшее детям")	по БК	
Периодичность	Квартальная		3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1

1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 30	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	1
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Контрольная точка 7.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	38	X	38	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X
Контрольная точка 7.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	38	X	38	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X
Контрольная точка 7.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00004	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	38	X	0	38	X	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X

Результат предоставления субсидии 30: Объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	00007410	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	0	0	100	X	31.12.2025	30.09.2025	301300,00	X	301068,55	301068,55
Контрольная точка 30.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	100	X	100	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 30.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	100	X	100	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 30.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) Для подготовки материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	100	X	100	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 30.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) Для подготовки материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00004	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	100	X	100	0	X	31.12.2025	30.09.2025	X	X	X	X