

[illegible]

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	-	01.07.2025-30.09.2025	-	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)		единица	642					
Утвержден дизайн-проект								
Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации								
Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ								
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ								
Контрольная точка 1.4:								
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества			2	2	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)		единица	642					
Утвержден дизайн-проект								
Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации								
Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ								
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ								
Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертиза результатов устройства объектов имущества, Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертиза результатов устройства объектов имущества, завершенного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»								
Код цели направления расходов 00007110								
Результат предоставления субсидии 2:								
	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	2	2	31.12.2025	31.12.2025	
количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертиза результатов устройства объекта имущества, завершенного за учреждением на праве оперативного управления								
Контрольная точка 2.1:								
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуг (выполнение работ)			0	-	01.01.2025-31.03.2025	-	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		единица	642					
Услуга оказана (работы выполнены)								

Контрольная точка 2.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	-	01.04.2025-30.06.2025	-	
Контрольная точка 2.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	-	01.07.2025-30.09.2025	-	
Контрольная точка 2.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	2	2	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	

Цель: направления расходов: Субсидия в целях проведения противопожарных мероприятий, затраты на проведение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007140

Результат предоставления субсидии 4:		Приобретение товаров, работ,	процент	744	100	100	31.12.2025	31.12.2025	
объем финансовых обязательств, исполненных в целях проведения противопожарных мероприятий									
Контрольная точка 4.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	-	01.01.2025-31.03.2025	-	
Контрольная точка 4.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	-	01.04.2025-30.06.2025	-	
Контрольная точка 4.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	76	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	

[illegible]

Контрольная точка 30.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	
Контрольная точка 30.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	-	01.04.2025-30.06.2025	-	
Контрольная точка 30.3: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	-	01.07.2025-30.09.2025	-	
Контрольная точка 30.4: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	-	01.10.2025-31.12.2025	-	

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор

Лебедкина Е.А.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(расшифровка подписи)
278-16-66
(телефон)

" 20 г.
Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ ОО Октябрьского района

Начальник

Игнатенко С.С.

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(должность)

(расшифровка подписи)

" 20 г.

