

Российская Федерация
Ростовская область

**МЭР
города
Ростова-на-Дону**

ул. Б. Садовая, 47, Ростов-на-Дону,
Россия, 344002
тел. 244-13-23, факс 240-83-67
E-mail: meria@rostov-gorod.ru

Председателю
Ростовской-на-Дону
городской Думы
З.В. Неярохиной

02.10.2014 № 59-1/787


На № _____ от _____

Уважаемая Зинаида Васильевна!


В соответствии с планом работы Ростовской-на-Дону городской Думы, распоряжением Администрации города от 19.09.2014 № 389 «О мероприятиях по реализации плана работы Ростовской-на-Дону городской Думы на октябрь 2014 года» вношу на рассмотрение заседания Ростовской-на-Дону городской Думы в октябре 2014 года вопрос: «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке города Ростова-на-Дону к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018».

Приложение: 1. Проект решения Ростовской-на-Дону городской Думы на 3 л. в 1 экз.;
2. Информационный материал на 5 л. в 1 экз.

С уважением,



М.А. Чернышев



РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА V СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

« ____ » _____ 2014 года

№ _____

«О ходе выполнения постановления
Администрации города №1202
«Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) по подготовке
города Ростова-на-Дону к проведению игр
чемпионата мира по футболу 2018»

Ведётся работа по реализации утверждённого постановления Правительства РФ от 20.06.2013 №518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» и постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2013 №798 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в чемпионата мира по футболу», Администрацией города утверждён план мероприятий («дорожная карта») по подготовке города Ростова-на-Дону к проведению игр чемпионата мира.

Донское Левобережье станет спортивно-рекреационным кластером площадью 45 га. В него войдет гребной канал, конно-спортивный комплекс, 15 разнообразных спортивных сооружений и стадион на 45 тысяч зрителей. Также будет освоена прилегающая к стадиону территория.

На сегодняшний день выполняются работы по подготовке и проведению публичных слушаний и утверждения проекта планировки территории в границах:

– береговая линия р. Дон – Ворошиловский мост – улица Левобережная – улица Чемордачка – Восточная граница Ростова-на-Дону.

Одним из знаковых объектов благоустройства является территория, обеспечивающая приём, накопление и подходы основной группы зрителей к стадиону с западной его стороны. В настоящее время проводятся мероприятия по кадастровому учёту земельного участка общей площадью 27 га, по завершении которых в срок до ноября 2014 года земельный участок будет предоставлен МКП «Объединённая дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону» для выполнения в 2015 году проектирования, а в 2016-17 годах – инженерной подготовки и благоустроительных работ по созданию основной пешеходной аллеи к спортивной арене.

В 2011 году по заказу Администрации Ростова-на-Дону была разработана «Концепция транспортного обслуживания матчей Чемпионата Мира по футболу в 2018 году в городе Ростове-на-Дону», которая раскрывает основные требования к организации транспортного обеспечения.

На основе указанной концепции разрабатываются документы стратегического планирования и операционный транспортный план на период подготовки и проведения матчей Чемпионата мира по футболу.

Наиболее значимым объектом текущего года является Реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта.

Другим объектом строительства является магистральная улица общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережной, протяженностью 3,5 км.

В 2014 году по заказу Администрации города размещен заказ на проектирование капитального ремонта ул. Левобережной, а также двух пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона. По всем объектам, включенным в план мероприятий по подготовке города к чемпионату мира, разрабатывается проектно-сметная документация.

Значимым элементом при подготовке к играм Чемпионата мира является обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта. Подвижной состав должен отвечать требованиям ФИФА: иметь минимальную вместимость 85 человек, низкое расположение пола, оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями и соответствовать евростандарту.

Статус города Чемпионата мира предъявляет особые требования и к рынку гостиничных услуг. Так, для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года по требованиям FIFA, в радиусе 40 минут езды от стадиона требуется наличие 7760 гостиничных мест. В связи с этим крупные мировые гостиничные сети заявили о намерении открыть свои отели в Ростове-на-Дону. В текущем году запланирован ввод трех гостиниц категории 4-5 звезд общей вместимостью – 629 номеров и одна гостиница категории 2 звезды на 87 номеров.

Опираясь на опыт подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2014 года в Бразилии, уже сейчас необходимо организовать работу по подготовке персонала и инфраструктуры медицинского обеспечения, а также обеспечить старт волонтерской программы.

На основании вышеизложенного, Городская дума

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 года, принять к сведению.
2. Заместителям главы Администрации города ответственным за подготовку к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году продолжить работу по реализации плана мероприятий «дорожная карта»
3. Представить документы стратегического планирования и операционный транспортный план на период подготовки и проведения матчей Чемпионата мира по футболу в срок до февраля 2015 года (В.А. Максименко).
4. Организовать работу по подготовке персонала и инфраструктуры, медицинского обеспечения, а также старт волонтерской программы. Срок – 2015-2017гг. (С.К. Сухариев).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы Администрации города (М.В. Васильев).

Мэр
(глава Администрации) города


М.А. Чернышев

Согласовано:

Начальник Правового управления

Первый заместитель
главы Администрации города

Заместитель главы
Администрации города
(по организационно-правовым
и кадровым вопросам)



П.В. Семиноженко

М.В. Васильев

А.Н. Шамановский

Информационный материал
к заседанию Ростовской-на-Дону городской Думы
по вопросу «О ходе выполнения постановления Администрации города №1202
«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке города
Ростова-на-Дону к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018»

В соответствии с утверждённым постановлением Правительства РФ от 20.06.2013 №518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» и постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2013 №798 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в чемпионата мира по футболу», Администрацией города утверждён план мероприятий («дорожная карта») по подготовке города Ростова-на-Дону к проведению игр чемпионата мира.

Для организации и проведения чемпионата мира на территории города, ФИФА было принято и утверждено место расположения стадиона в левобережной зоне города.

Всё это ускорило принятие решений по развитию левобережной зоны города в части обеспечения её устойчивого развития не только в период проведения чемпионата, но и после его завершения.

В объёме утверждённых мероприятий выполняются работы по подготовке и проведению публичных слушаний и утверждения в срок до 10 октября текущего года проекта планировки территории в границах:

– береговая линия р. Дон – Ворошиловский мост – улица Левобережная – улица Чемордачка – Восточная граница Ростова-на-Дону.

В рамках данного проекта выполнены предложения по формированию поперечного профиля улицы Левобережная, как магистральной улицы районного значения с устройством на всём протяжении вдоль проезжей части пешеходных бульваров, велосипедных дорожек и парковочных карманов.

15 октября 2014 года Департамент архитектуры и градостроительства города приступит к разработке проекта межевания левобережной зоны. Срок подготовки и выпуск постановления об утверждении проекта – июнь 2015.

Одним из знаковых объектов благоустройства является территория, обеспечивающая приём, накопление и подходы основной группы зрителей к стадиону с западной его стороны. В настоящее время проводятся мероприятия по кадастровому учёту земельного участка общей площадью 27 га, по завершении которых в срок до ноября 2014 года земельный участок будет предоставлен МКП «Объединённая дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону»

Важным элементом подготовительных мероприятий к Чемпионату мира по футболу 2018 года является модернизация дорожно-транспортной сети города.

В 2011 году по заказу Администрации Ростова-на-Дону была разработана «Концепция транспортного обслуживания матчей Чемпионата Мира по футболу в 2018 году в городе Ростове-на-Дону», которая раскрывает основные требования к организации транспортного обеспечения.

На основе указанной концепции разрабатываются документы стратегического планирования и операционный транспортный план на период подготовки и проведения матчей Чемпионата мира по футболу (расчетный срок завершения работ – февраль 2015 года).

Наиболее значимым объектом текущего года является Реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта с объемом финансирования 1,23 млрд. руб.

Проект предусматривает реконструкцию существующего моста и строительство нового мостового перехода с расширением проезжей части до 6 полос движения, строительство участка дороги от ул. Пойменная (район МЕГАМАГ) до Ворошиловского моста со строительством подземного пешеходного перехода в районе Гребного канала.

С начала строительства верхового моста построено 6 опор из 8, ведется монтаж блоков главных балок пролетных строений, продолжается укрупненная сборка пролетного строения судоходного пролета, ведется монтаж тротуарных консолей и ортотропной плиты. На пешеходном переходе с восточной стороны выполнены работы по погружению шпунтового ограждения котлована, лестничных сходов и тоннеля.

Продолжается разборка существующего моста: снято асфальтобетонное покрытие – 100 %, демонтаж парапетного ограждения – 98 %, перильного – 50 %, опор освящения – 100 %.

Выполнена перекладка кабелей связи по временной схеме с верхового тротуара на низовой, также смонтирован подвесной лоток и на него уложены кабели связи.

Выполнены работы по перекладке кабельных коммуникаций и переключению абонентов с ликвидируемой трансформаторной подстанции (ТП-3152) на вновь построенную.

Строительство и ввод в эксплуатацию верховой части моста запланирован на июль 2015г. Окончание реконструкции со строительством низовой части моста - ноябрь 2017 г.

На 1-е октября 2014 года освоено средств:

из городского бюджета – 421613,7 тыс. руб.;

из областного – 534910,2 тыс. руб.

До конца текущего года планируется освоить из областного бюджета 149861,9 тыс. руб.

Другим объектом строительства является магистральная улица общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережной. Завершена разработка проектной документации, получено заключение государственной экспертизы по проекту.

Предусмотрено строительство новой магистральной улицы общегородского значения от Южного въезда (район Гребного канала) вдоль Южной трибуны Стадиона до ул. Левобережная. Протяженность магистрали составит 3,5 км. Положительно решен вопрос участия федерального бюджета в строительстве объекта. Стоимость работ в 2014 году 1,8 млрд. рублей (данная

сумма будет выделена Федерацией в октябре-ноябре 2014, неосвоенная её часть перейдёт на 2015 год). В настоящее время проектная документация передана на повторное проведение экспертизы в ее федеральных органах для подтверждения финансирования их федерального бюджета.

На сегодняшний день освоено:

из городского бюджета – 30704,8 тыс. руб.;

из областного – 49885,3 тыс. руб.

В 2014 году Администрации города размещен заказ на проектирование капитального ремонта ул. Левобережной, а также двух пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона. Проектом будет предусматриваться изменение существующего формата улицы и организацией улицы городского типа с сохранением двух полос движения, организацией гостевых парковок, велодорожек, установкой малых архитектурных форм, устройством уличного освещения.

Протяженность автодороги составит 7 км с тремя кольцевыми развязками в районе примыканий западного и восточного съезда от стадиона и южной рокадной дороги соединяющей южный подъезд к городу Ростову-на-Дону с ул. Левобережная. До конца текущего года предполагается закончить проектно-сметную документацию с дальнейшей передачей проекта в Главгосэкспертизу Ростовской области. Начало реализации предусмотрено в 2016-2017 годах за счет средств Дорожного фонда.

На разработку ПСД в текущем году запланировано освоить:

из городского бюджета – 8205,3 тыс. руб.;

из областного – 13330,9 тыс. руб.

В соответствии с принятой транспортной схемой на период проведения игр определены основные маршруты транспортного и пешеходного движения, места проживания команд и коммерческих партнеров ФИФА, места тренировок, фан-зоны и фан-мили, а также основные места пребывания гостей.

Перед нами стоит задача по приведению в порядок и улиц центральной части города.

До конца года завершатся работы по реконструкции ул. Максима Горького.

На данный момент:

выполнен весь комплекс работ по реконструкции автодороги от пр. Будёновский до пер. Крепостной (длиной 2300 пм);

выполнено переустройство коммуникаций от пр. Будёновский до пр. Театральный.

Освоено:

из городского бюджета – 261152,6 тыс. руб.;

из областного – 246887,7 тыс. руб.

Выполняются работы по устройству:

дорожной одежды проезжей части (от пер. Доломановского – пр. Будёновский, пер. Крепостной – пр. Театральный);

покрытия из плитки тротуаров и заездных карманов улицы (от пер. Доломановского – пр. Будёновский, пер. Крепостной – пр. Театральный);

водопровода и канализации (от пер. Доломановского – пр. Будёновский, пер. Крепостной – пр. Театральный);

трамвайного узла на пер. Доломановском.

До конца 2014г необходимо выполнить:

переустройство трамвайного узла на пр. Театральный;

обустройство дороги (устройство дорожной разметки, дорожных знаков);

компенсационную посадку зелёных насаждений.

Запланировано освоить до конца текущего года:

из городского бюджета – 17072,3 тыс. руб.;

из областного – 127146,6.

Разрабатывается проектная документации на реконструкцию ул. Станиславского – проведена процедура конкурса, определена проектная организация, заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ. Публичные слушания пройдут в марте 2015 года.

Проектом так же будет предусматриваться изменение существующего формата улицы - переустройство существующих коммуникаций и организацию велодорожек.

На сегодняшний день освоено:

из городского бюджета – 569,5 тыс. руб.;

из областного – 1752,6 тыс. руб.

Запланировано освоить до конца 2014 года:

из городского бюджета – 4034,8 тыс. руб.;

из областного – 6555,2

В рамках программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утверждённой постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2013 №798, запланированы мероприятия по ремонту крыш и фасадов многоквартирных домов в границах улиц Сиверса-М.Горького-Береговая-Театральный.

В указанных границах расположено 3745 зданий Кировского и Ленинского районов, из них 1989-многоквартирные жилые дома.

В настоящий момент Администрацией города совместно с региональным оператором проводятся мероприятия по капитальному ремонту кровель и фасадов 153 многоквартирных домов. Финансирование данных работ осуществляется за счет средств Фонда ЖКХ, Средств областного бюджета, средств местного бюджета и средств собственников помещений. Объем средств выделенных в текущем году составляет чуть более 1 млрд. рублей, из них бюджетных средств более 850 млн. рублей.

На сегодняшний день по 185 ФЗ о фонде содействия реформирования ЖКХ освоено 44508,5 тыс. руб., запланировано до 1-го ноября текущего года 458751,7 тыс. руб.

По областной программе 36284,7 тыс. руб., запланировано до 1-го ноября текущего года 542574,1

По всем домам проведены торги, определены подрядные организации, заключены договора. Всего по городу их 35 шт.

По всем объектам капитального ремонта ведутся работы, общий процент выполнения составляет 47,6 %. Срок завершения работ, согласно заключенных договоров подряда – ноябрь 2014 года.

Проводится анализ подрядных организаций. На фоне тех, которые хорошо себя проявили (ООО «СпецСтройПодъем», ООО «Хоуст-групп», ООО «Атлант и К», ООО «Донстрой»), есть и отстающие, такие как ООО «Квадрострой», ведет работы в Ленинском районе на 3 объектах по 2 объектам отстает от графика (пер. Соляной Спуск, №7 (фасад) и ул. Донская, 21 – (кровля). Директор – Чернобаев Михаил Алексеевич.

В настоящий момент ведется работа по формированию перечней объектов, подлежащих капитальному ремонту на 2015 год.

С целью сохранения исторического облика объектов капитального строительства при Администрации города создана комиссия из числа представителей Департамента архитектуры города, Министерства культуры области, Администраций районов города, а так же представителей общественных движений города.

Статус города Чемпионата мира предъявляет особые требования и к рынку гостиничных услуг. Так, для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года по требованиям FIFA, в радиусе 40 минут езды от стадиона требуется наличие 7760 гостиничных мест. В связи с этим крупные мировые гостиничные сети заявили о намерении открыть свои отели в Ростове-на-Дону. В текущем году запланирован ввод трех гостиниц категории 4-5 звезд общей вместимостью – 629 номеров и одна гостиница категории 2 звезды на 87 номеров.

В городе разработана «дорожная карта» мероприятий по подготовке к проведению игр мундиаля, в соответствии с которой мы работаем. Это позволит своевременно реализовать наши планы, а также обеспечит высокое качество работ и мероприятий.

Спасибо за внимание!