

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" июля 2025 г.	Дата	Коды
				01.07.2025
		по Сводному реестру	Дата	31.07.2025
Наименование финансового органа	<u>Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону</u>			60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	<u>Основное мероприятие "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования"</u>	по БК		01
Наименование субсидии	<u>Субсидия на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт корпуса МБУ ДО ЦДТ (подросткового клуба "Эврика"), расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Волкова,18</u>	по БК		S464Q
Периодичность ежеквартальная	<u>Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей</u>			20090
	<u>0</u>			2 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 24	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	1
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 8	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1

2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контроль ной точки	Тип результата предоставления субсидии, контроль ной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Результат предоставления субсидии		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1					X	X	4 497 500,00		4 475 012,50	0,00
МБУ ДО ЦДТ	Результат предоставления субсидии 24: Количество реализованных инициативных проектов		X	Единица	642	1	1				X	31.12.2025		4 497 500,00	X	4 475 012,50	0,00
	Контрольная точка 24.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0,4	X	0,4		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0,3	X	0,3		X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0,3	X			X	01.07.2025-30.09.2025		X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 8: доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества дето-дней		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100					31.12.2025		266 700,00		266 666,40	0

	Контрольная точка 8.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказани е услуг (выполне ние работ)	Процент	744	X	0	X	0		X	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 8.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказани е услуг (выполне ние работ)	Процент	744	X	40	X	40		X	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 8.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказани е услуг (выполне ние работ)	Процент	744	X	60	X			X	01.07.2025- 30.09.2025		X	X	X	X