

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01.04.2025 г.

		Коды
Дата		01.04.2025
Идентификационный номер налогоплательщика	Код причины	616101001
	постановки на учет в налоговом органе	603X6182
	по Сводному реестру номер лицевого счета	21907X61820
по Сводному реестру по БК		60315427
Субсидия на реализацию инициативных проектов		S464Q
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)		
0		
«...»		
первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»		
0		
квартальная		

Периодичность

Наименование получателя субсидии
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы
Наименование субсидии
Вид документа

МБУ ДО ЦУТ

МКУ ОО Ворошиловского района

Субсидия на реализацию инициативных проектов

0

(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)

квартальная

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	протное	плановый	фактический /протное	
Результат предоставления субсидии 1:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
количество реализованных инициативных проектов										
Контрольная точка 1.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,4	0,4		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Контрольная точка 1.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,3			01.04.2025-30.06.2025		
Приобретенные товары поставлены на баланс										
Контрольная точка 1.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,3			01.07.2025-30.09.2025		

[illegible]

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) получателя субсидии

Исполнитель
«01» апреля 2025г.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств

МКУ ОО Ворошиловского района
(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Исполнитель
«01» апреля 2025г.

Директор Образования г.о. Д. Хацкевич Н.Ф.
(подпись)
8 (863) 276-00-00
(телефон)

Зав. сектором (должность)	Гладкова Н.А. (фамилия, инициалы)	8 (863) 242-29-25 (телефон)
Начальник (подпись)	Микова И.Ю. (расшифровка подписи)	

