

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 января 2026 г.

		Дата	Коды
		01.01.2026	
Наименование получателя субсидии Наименование главного распорядителя бюджетных средств Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы Наименование субсидии Вид документа Периодичность	МБДОУ № 231 МКУ ОО Октябрьского района	Идентификационный номер налогоплательщика Код причины постановки на учет в налоговом органе по Сводному реестру номер лицевого счета по Сводному реестру	6165089918 6165 603X0828 21907X08280 60315598
		по б/к	01
		по б/к	
	0		
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)			
квартальный			

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значения результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007100

Результат предоставления субсидии 1:	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	1		31.12.2025	31.12.2025	0
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций									
Контрольная точка 1.1:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642						
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение							01.01.2025-31.03.2025		

Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ									
Контрольная точка 1.2:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642				01.04.2025-30.06.2025	
Контрольная точка 1.3:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания		Благоустройство территории, ремонт объектов	единица	642				01.07.2025-30.09.2025	

услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ)		недвижимого имущества								
Контрольная точка 1.4:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	1			01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025 0

Контрольная точка 2.2:										
количество объектов, в целях Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642					01.04.2025-30.06.2025		
Контрольная точка 2.3:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642					01.07.2025-30.09.2025		
Контрольная точка 2.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1			01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	0

подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) получателя субсидии

Исполнитель

" " января 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств
" " января 2026 г.

Исполнитель

МКУ ОО Октябрьского
района
(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Заведующий
(должность)

Главный
бухгалтер



(расшифровка
подписи)

(988) 9951182
(телефон)

Начальник
(должность)



Игнатенко С.С.
(расшифровка
подписи)

(863)245-53-61
(телефон)

Ведущий
экономист