

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 апреля 2025 г.

		Коды
Дата		08.04.2025
Идентификационный номер		6163022844
налогоплательщика		
Код причины постановки на учет в налоговом органе		616101001
по Сводному реестру		603Х6173
номер лицевого счета		21915 Х61730
по Сводному реестру		60315788
МБУ «ЦФКС»	УФКС города Ростова-на-Дону	
по БК ¹		02
«Развитие физической культуры и массового спорта»-Региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области"		
Субсидия на реализацию инициативных проектов (Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжёлой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 3).		по БК ² S464Z
первичный		0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...) ³		квартальная, годовая

Наименование получателя субсидии

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы¹

Наименование субсидии

Вид документа

Периодичность

+

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки ¹	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Единица измерения ⁴		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус ⁷)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁴	фактическое ⁵	прогнозное ⁶	плановый ⁴	фактический/прогнозный ⁵	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										
Количество реализованных инициативных проектов (Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжёлой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 3)	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1		1	01.10.2025	01.10.2025	
Контрольная точка 1.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.03.2025	10.02.2025	
Контрольная точка 1.2:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.05.2025	04.03.2025	
Контрольная точка 1.3:										
Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100		100	01.07.2025	01.07.2025	

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

Директор

Ногаяв И.Д.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Вед. бухгалтер

Бекасова М.М.

(расшифровка подписи)

(телефон)

"08" 04 2015 г.

О.А. Бишкеева

Назначить ответственного за реализацию проекта

О.А. Бишкеева