

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию
на "01" июля 2025 г.

Коды
Дата 01.07.2025
Дата 30.07.2025

по Сводному
реестру

по БК 01

00590
S5250
S5260
20090

по БК

Наименование финансового органа

Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону

Наименование структурного элемента
государственной (муниципальной)
программы

Обеспечение доступности, совершенствование содержания и
технологий общего образования

Наименование субсидии

Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»
Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и
оздоровления детей

Периодичность

квартальная

**Раздел I. Информация о Достижении контрольных точек в Целях
достижения результатов предоставления субсидии**

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	Достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок Достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	Достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	Достигнутые до наступления срока	0
1.2	Достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0

1.3.1	срок Достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок Достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, Достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их Достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их Достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 8	X
2.1	Достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок Достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	Достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	Достигнутые до наступления срока	0
2.2	Достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок Достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок Достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, Достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их Достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их Достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 11	X
3.1	Достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок Достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	Достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	Достигнутые до наступления срока	0
3.2	Достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0

3.3.1	срок Достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок Достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, Достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их Достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их Достижения	0

Раздел II. Информация о Достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>										Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозно с начала текущего финансового года	не распределено	13	14	15	16	17	18				
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Результат предоставления субсидии																					
МАОУ "Донская реальная гимназия № 62"	Результат предоставления субсидии: количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0100	X	человек	792	959	959	959	959	959	X	31.12.2025	31.12.2025	2 463 100,00	X	1 045 462,05	1 282 863,98				
	Контрольная точка 7.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ). Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.	0101	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	959	X	959	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X				
	Контрольная точка 7.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ). Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.	0102	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	959	X	959	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X				
	Контрольная точка 7.3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ). Для оказания услуги (выполнения работ)	0103	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	959	X	0	959	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X				

подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)																				
Результат предоставления субсидии: доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества дето-дней	0200	X	процент	744	100	100	0	0	100	X	31.12.2025	31.12.2025	567 600,00	X	0,00	0,00				
Контрольная точка 8.3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ). Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0201	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	100	X	0	100	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X				
Результат предоставления субсидии: объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	0300	X	процент	744	100	100	100	100	0	X	31.12.2025	31.12.2025	53 700,00	X	50 400,00	50 400,00				
Контрольная точка 11.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0301	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	35	X	35	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X				
Контрольная точка 11.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0302	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	65	X	65	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X				