

**Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии**

по состоянию на «01» октября 2025 г.

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы

Наименование субсидии

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы

Наименование субсидии

Наименование субсидии

Вид документа

Муниципальное автономное учреждение культуры Ростовский-на-Дону зоопарк

Управление культуры города Ростова-на-Дону

Основное мероприятие «Меры по общей профилактике правонарушений в городе Ростове-на-Дону»

Профилактика правонарушений в городе Ростове-на-Дону в части организации проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Основное мероприятие «Создание условий для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»

Проектирование и капитальный ремонт муниципальных учреждений

Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение и установка полноцветного видеозэкрана для оснащения «Дома юннатов» Ростовского-на-Дону зоопарка)

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Приложение № 7
к Соглашению от 28.12.2024 № 18ц

	Коды
Дата	01.10.2025
Идентификационный номер налогоплательщика	6165003942
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616501001
По сводному реестру	603Ю6503
номер лицевого счета	31906Ю65030
По сводному реестру	60315411
по БК	01
по БК	20240
по БК	04
по БК	20080
по БК	20530

[illegible]

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) капитальный ремонт здания для содержания млекопитающих № 7	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	69 310 500,00	69 310 500,00	0,00	31.03.2025	09.01.2025	0
Контрольная точка 2.2:										
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг капитальный ремонт здания для содержания млекопитающих № 7	x	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	69 310 500,00	69 310 500,00	0,00	30.06.2025	09.01.2025	0
Контрольная точка 2.3:	x									
Услуга оказана (выполнены работы) (III квартал 2025 года) капитальный ремонт здания для содержания млекопитающих № 7		Услуга оказана (выполнены работы) (III квартал 2025 года)	Процент	744	42,70	42,70	0	30.09.2025	30.09.2025	0
Контрольная точка 2.4:	x									
Услуга оказана (выполнены работы) (IV квартал 2025 года) капитальный ремонт здания для содержания млекопитающих № 7		Услуга оказана (выполнены работы) (IV квартал 2025 года)	Процент	744	100,00	42,70	57,3	31.12.2025	30.09.2025 (31.12.2025)	0
Контрольная точка 2.5:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) капитальный ремонт здания для содержания млекопитающих № 18	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	33 307 000,00	33 307 000,00	0,00	22.08.2025	22.08.2025	0
Контрольная точка 2.6:										
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг капитальный ремонт здания для содержания млекопитающих № 18	x	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	33 307 000,00	33 307 000,00	0,00	29.08.2025	29.08.2025	0
Контрольная точка 2.7:	x									
Услуга оказана (выполнены работы) капитальный ремонт здания для содержания млекопитающих № 18		Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	0,00	100	31.12.2025	30.09.2025 (31.12.2025)	0
Результат предоставления субсидии 3:										
Приобретение имущества (в том числе: особо ценного движимого имущества, основных средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) по реализации инициативных проектов		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1	0	30.09.2025	19.05.2025	0
Контрольная точка 3.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение и установка полноцветного видеоскрена для оснащения "Дома юннатов" Ростовского-на-Дону зоопарка)	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	2 429 000,00	2 420 972,00	0,00	31.03.2025	13.01.2025	0
Контрольная точка 3.2:										
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (Приобретение и установка полноцветного видеоскрена для оснащения "Дома юннатов" Ростовского-на-Дону зоопарка)	x	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	2 420 972,00	2 420 972,00	0,00	30.06.2025	13.01.2025	0

Контрольная точка 3.3:										
Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение и установка полноцветного видеоэкрана для оснащения "Дома юннатов" Ростовского-на-Дону зоопарка)	x	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100,00	100,00	0	30.09.2025	19.05.2025	0

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

«03» октября 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

«03» октября 2025 г.

Исполнитель



И.о. директора
(должность)
гл. бухгалтер
(должность)
Управление культуры города
Ростова-на-Дону
(наименование главного
распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

Вишневецкая О.А.

(расшифровка подписи)

В.А. Щепкин

(расшифровка подписи)

(телефон)

Начальник

(должность)

(подпись)

Е.Э. Жихарцева

(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности - заместитель
главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Л.В. Паркшеева

(расшифровка подписи)