

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления Субсидии (контрольных точек)¹
по состоянию на 1 Января 2026г.

				КОДЫ
			Дата	31.12.2025
			по Сводному реестру	
	Муниципальное казенное предприятие «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону»		ИНН ²	6163077988
Наименование Получателя				
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ростова-на-Дону	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		по Сводному реестру	60315774
	(ОМС, Департамент, Управление, организация)			
Наименование структурного элемента муниципальной программы ³			по БК ³	
Наименование Субсидии	Предоставление из бюджета города Ростова-на-Дону МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону» на мероприятия, связанные с ликвидацией предприятия. г. Ростова-на-Дону		по БК ⁴	60500
			Номер соглашения ⁵	1/2025
			Дата соглашения ⁵	14.01.2025
Вид документа	0			
	(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») ⁶			

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки ⁷				Единица измерения ⁷		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус ¹³	Причина отклонения ¹⁴
наименование	код	тип	наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁸	фактическое ⁹	прогнозное ¹⁰	плановый ¹¹	фактический (прогнозный) ¹²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Результат предоставления Субсидии 1: Обеспечение социально-трудовых гарантий работникам ликвидируемого предприятия (директору и главному бухгалтеру МКП «ОД СО» г. Ростова-на-Дону, входящим в состав ликвидационной комиссии)		Иные выплаты	процент	744	100%	100%		26.12.2025	26.12.2025	-	-	
контрольная точка 1.1:	х											
Обеспечение социально-трудовых гарантий работникам ликвидируемого предприятия в 1 квартале		Иные выплаты	процент	744	22%	22%		31.03.2025	31.03.2025	-	-	
контрольная точка 1.2:	х											
Обеспечение социально-трудовых гарантий работникам ликвидируемого предприятия во 2 квартале		Иные выплаты	процент	744	44%	44%		30.06.2025	30.06.2025	-	-	
контрольная точка 1.3:	х											
Обеспечение социально-трудовых гарантий работникам ликвидируемого предприятия в 3 квартале		Иные выплаты	процент	744	72%	72%		30.09.2025	30.09.2025	-	-	

указывается прогнозный срок достижения установленного значения.

¹³ Указывается статус «0» - отсутствие отклонений, «1» - наличие отклонений.

¹⁴ Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки фактически не достигнуто.

¹⁵ Указывается наименование результата предоставления Субсидии.

¹⁶ Указывается наименование контрольной точки, дата достижения которой наступила в отчетном периоде.

¹⁷ Указывается наименование контрольной точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.