

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" июля 2025 г.	Дата	Коды
			Дата <1>	01.07.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру		60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>		01
Наименование субсидии		по БК <3>		00590 S5250 S5260
Периодичность	квартальная			2 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОК ЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	2 821 900,00		1 154 291,73	703 549,75
МАОУ "Школа № 72"	Результат предоставления субсидии 7:		X	человек	79 2	90	90				X	31.12. 2025		2 811 300,00	X	1 143 691,73	692 949,75
	Контрольная точка 7.1: Утвержден		Оказание услуг (выполнение	человек	79 2	X	90	X	90		X	01.01. 2025 - 31.03. 2025	01.01.205 - 31.03.2025	X	X	X	X

	ы (одобрены, сформиро ваны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовле но материаль но- техническо е (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнены)		работ)														
	Контрольн ая точка 7.2:Утверж дены (одобрены, сформиро ваны) документы , необходим ые для		Оказани е услуг (выполн ение работ)	челоек	79 2	X	90	X	90		X	01.04. 2025 - 30.06. 2025	01.04.2025 - 30.06.2025	X	X	X	X

	оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовле но материаль но- техническо е (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольн ая точка 7.3:Утверж дены (одобрены, сформиро ваны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы)		Оказани е услуг (выполн ение работ)	челоек	79 2	X	90	X			X	01.07. 2025 - 30.09. 2025		X	X	X	X

	подготовле но материаль но- техническо е (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнены)																
	Результат предостав ления субсидии:Р езультат предостав ления субсидии 11:		X	процент	74 4	100	100				X	31.12. 2025		10 600,00	X	10 600,00	10 600,00
	Контрольн ая точка 11.1: Сформиро вана и утвержден а потребност ь (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ,		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.01. 2025 - 31.03. 2025	01.01.2025 - 31.03.2025	X	X	X	X

	услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс																
	Контрольн ая точка 11.2: Сформиро вана и утвержден а потребност ь (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	100	X	100		X	01.04. 2025 - 30.06. 2025	01.04.2025 - 30.06.2025	X	X	X	X