

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления субсидии

	по состоянию на 01.07.2025 г.	Дата	Коды
Наименование получателя субсидии	ООО «УК Первомайский»	Идентификационный номер налогоплательщика	01.07.2025 6166096594
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315767
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <1>	Основное мероприятие «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» Подпрограмма «О порядке и перечне случаев оказания на безвозмездной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.10.2021 № 902	по БК <1>	01
Наименование субсидии	Субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «УК Первомайский» за счет средств городского бюджета на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 с прохождением государственной экспертизы	по БК <2>	60470
Вид документа	0		
Периодичность	квартальная		2

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки	Сведения об отклонениях (статус <7>)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое <4>	фактическое <5>	прогнозное <6>	плановый <4>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории г. Ростова-на-Дону»			Штука	796	1	1		25.12.2025		
Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «УК Первомайский» за счет средств городского бюджета на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 с прохождением государственной экспертизы			X	X	1	1		20.03.2025	20.03.2025	
Контрольная точка «Заключен договор подряда №1/УК-Пер/0525 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 с прохождением государственной экспертизы» по итогам 1 квартала отчетного года»			X	X	1	1		01.06.2025	19.05.2025	

Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 с прохождением государственной экспертизы по итогам 1 полугодия				X	X	1			01.07.2025	01.07.2025	проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 находится в процессе разработки
Контрольная точка «Мониторинг завершения реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 с прохождением государственной экспертизы				X	X	1			15.09.2025		

Директор ООО «УК Первомайский»

А.Х. Карибджаян

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист

Е.В. Сукинова

(863) 211 10 27

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"01" 07 2025 г.