

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

Наименование получателя субсидии	по состоянию на 01 июля 2025 г.		Дата	Коды
				01.07.2025
Наименование главного распорядителя бюджетных средств			Идентификационный номер налогоплательщика	6161049745
			Код причины постановки на учет в налоговом органе	616101001
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 313»		по Сводному реестру	603X6189
	МКУ ОО Ворошиловского района		номер лицевого счета	21907X61890
Наименование субсидии			по Сводному реестру по БК	60315427
			по БК	22610
Вид документа				
Периодичность	Субсидия на реализацию инициативных проектов			
	0			
	(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)			
	квартальная			

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:		Приобретение товаров, работ и услуг	единица	642	1	0,6		31.12.2025		
Количество реализованных инициативных проектов										
Контрольная точка 1.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ и услуг	единица	642	0,3	0,3		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Приобретенные товары поставлены на баланс										
Результат предоставления субсидии 1.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ и услуг	единица	642	0,3	0,3		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0
Приобретенные товары поставлены на баланс										
Контрольная точка 1.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ и услуг	единица	642	0,4			01.07.2025-30.09.2025		
Приобретенные товары										

9

