

Раздел 1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на соответствующий финансовый год
		наименование	код по ОКЕИ		
		3	4	5	6
1	2				
Выполненные работы (оказанные услуги) по реализации инициативных проектов	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	31.12.2025
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) <i>оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)</i>	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	3 100 000,00	31.03.2025
контрольная точка 1.2	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг				
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг <i>(Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)</i>	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	3 100 000,00	30.06.2025
контрольная точка 1.3					

Услуга оказана (выполнены работы) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	30.09.2025
Приобретение имущества (в том числе: особо ценного движимого имущества, основных средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) по реализации инициативных проектов	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	31.12.2025
контрольная точка 2.1					
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	3 000 000,00	31.03.2025
контрольная точка 2.2					
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	3 000 000,00	30.09.2025
контрольная точка 2.3					
Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100	30.09.2025
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению антитеррористических мероприятий	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	2	31.12.2025

контрольная точка 3.1	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	369 100,00	31.03.2025
контрольная точка 3.2	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	369 100,00	30.06.2025
контрольная точка 3.3	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	28.12.2025
Оказанные услуги и (или) выполненные работы (Техническое обследование нежилого помещения, изготовление технического плана, технического паспорта)	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	3,00	31.12.2025
контрольная точка 4.1	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	250 000,00	30.05.2025
контрольная точка 4.2	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	250 000,00	30.06.2025
контрольная точка 4.3	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	28.12.2025

Руководитель (уполномоченное лицо)

С.М. Джинибалаян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.М. Джинибалаян
(расшифровка подписи)

221-45-82 /126/
(телефон)

Начальник Управления

культуры города
Ростова-на-Дону
(должность)

Руководитель (иное уполномоченное лицо)
главного распорядителя бюджетных средств

Е.Э. Жихарцева
(расшифровка подписи)

