

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" июля 2025 г.	Коды
		Дата	01.07.2025
		Дата <1>	24.07.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>	01
	Региональный проект «Современные образовательные организации»		03
Наименование субсидии		по БК <3>	00590 S5250 S5260
Периодичность	квартальная		2 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1.	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	8 837 100,00		4 299 010,79	2 734 510,93
МАОУ "Школа №115"	Результат предоставления субсидии 7: количество обеспече		X	человек	792	350	350				X	31.12.2025		8 466 600,00	X	3 928 510,68	2 364 010,93

	нных бесплатн ым горячим питанием отдельны х категорий обучающ ихся в муниципа льных общеобра зователь ных учрежден иях																
	Контроль ная точка 7.1: Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл		Оказани е услуг (выполне ние работ)	человек	79 2	X	350	X	350		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контроль ная точка 7.2: Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно-		Оказани е услуг (выполне ние работ)	человек	79 2	X	350	X	350		X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.3: Утверждены (одобрен ы, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	79 2	X	350	X			X	01.07. .2025 - 30.09. .2025		X	X	X	X

	) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)																
МАОУ "Школ а №115"	Результат предоста вления субсидии 11: объем финансов ых обязател ьств, исполнен ных в целях создания условий для проведен ия государст венной итоговой аттестаци и обучающ ихся, освоивши х основные образова тельные программ ы основного общего и среднего		X	процент	74 4	100	100				X	31.12 .2025		370 500,00	X	370 500,00	370 500,00

	общего образова ния																
	Контроль ная точка 11.1: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрет енные товары поставле ны на баланс		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	67		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X
	Контроль ная точка 11.2: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	100	X	33		X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

[illegible]